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Tutkimuksen tavoitteena oli laatia Rakennus Oy Lemminkäisen projektijohto- 
organisaatiolle laatujärjestelmän runko, jota voidaan käyttää toimittaessa 
kansainvälisillä markkinoilla. Kirjallisuuden perusteella yrityksen kohdealueella tullaan 
asiakkaiden puolelta vaatimaan laatujärjestelmää entistä useammin. Minimivaatimus on 
standardoitu ISO 9000 -laatujärjestelmä ja toisessa ääripäässä standardointi nähdään 
vasta ensimmäisenä askeleena kohti jatkuvasti kehittyvää TQM:ään perustuvaa 
järjestelmään.
Laatujärjestelmässä asetetaan vaatimukset yrityksen toiminnalle. Toiminnan 
tarkoituksena on tuottaa asiakkaalle palveluja ja hyödykkeitä, jotka vastaavat 
sopimusta. Laatujärjestelmä tyydyttää Project Management Body of Knowledge: en, 
amerikkalaiseen projektinjohtamisen standardin sekä ISO 9001 -laatustandardin.
Lisäksi laatujärjestelmä tyydyttää yrityksen tavoitteista syntyvät vaatimukset.
Tässä esitetty uudentyyppinen laatujärjestelmämalli perustuu vaatimuksille, jotka 
asetettiin toiminnan tuloksille. Vaatimuksissa otettiin huomioon myös toiminnan 
kansainvälisyydestä aiheutuvat vaatimukset. Laatujärjestelmämalli täyttää standardien 
vaatimukset. Laatujärjestelmämalliin ei tehty toimintaohjeita vaan ne on esitelty vain 
lähdeviitteinä.
Projektin elämänkaari jakautuu vaiheisiin. Myös projektinjohtamisen laatujärjestelmä 
muodostetaan projektin vaihejaon mukaan. Esimerkkiyrityksen projektin päävaiheet 
ovat hankesuunnitteluvaihe, projektinvalmisteluvaihe, suunnitteluvaihe, 
hankintavaihe, projektin toteutusvaihe, projektin päätösvaihe ja 
käyttöönottovaihe. Projektitoimintastandardin mukaan vaiheet jakautuvat tehtäviin. 
Jokaisessa vaiheessa suoritetaan tehtäviä, jotka jatkuvat ketjuna läpi projektin. 
Rakennusprojektin tehtäviksi saattiin organisointi, tiedonvaihto, tavoitteen asetus, 
resurssit, hankinnat, aikataulut, kustannukset, riskit, ohjaus sekä 
laatutoiminnot.
Laatujärjestelmä jakautuu vaiheisiin ja tehtäviin. Näistä muodostuu täydellinen matriisi. 
Jokainen tehtävä käydään läpi jokaisessa vaiheessa. Tehtävien lopputuloksille on 
asetettu vaatimukset, jotka tulee täyttää. Tutkimuksen tuloksena kehitettyä 
laatujärjestelmämallia ei ole testattu.___________________________________________
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The aim of the study was to develop the guidelines of the quality system for 
Lemminkäinen Construction Ltd. project management organisation, when working at 
the international market. As a result of a literature research it was noted that clients 
will demand a functioning quality system more often in the future. The minimum 
demand was a certified ISO 9001 quality system. The most demanding clients see the 
certified ISO 9001 -quality system as a first step towards a continuously improving 
system that is based on Total Quality Management.
In a quality system, requirements are placed on the company's activities. The aim of 
these activities is to produce goods and services that satisfy the contract. A Quality 
system satifies the Project Management Book of Knowledge, an American project 
management standard, and the ISO 9001 -quality standard. In addition, a quality 
system satifies requirements based the on company's goals.
This new type of quality system presented in this study is based on requirements which 
are set on the results of task. Matters arisen from the international activities have been 
considered during the development of requirements. The quality system model satifies 
the above mentioned standards. The model does not include work instructions. Work 
instructions have been introduced as references.
A project's life-cycle is divided into phases. The quality system of project management 
is structured by the phases of the project. The project phases of the example company 
are preliminary design, preparation of project, design, procurement, execution of 
project, project close-up and start-up. In accordance with the project management 
standard, phases are divided into tasks, wich are performed in each phase. These tasks 
form chains throughout the project, the tasks of a construction project are 
organization, communication, scope, resources, procurement, time, costs, risks, 
control and quality management.
A quality system is divided into phases and tasks. They form a perfect matrix. Each 
tasks is considered in every phase. The requirements, that have to be met, are based on 
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• Tuotteen tai palvelun kaikki piirteet ja ominaisuudet, joilla tuotteet tai 
palvelu täyttää asetetut tai oletettavat tarpeet.
2. LAATUPOLITIIKKA:
• Ylimmän johdon muodollisesti määrittelemät organisaation yleiset 
tarkoitusperät ja suuntautuminen laatuun.
(Huomautus: Laatupolitiikka muodostaa organisaation toimintapolitiikan 
yhden rakenneosan, ja se on ylimmän johdon vahvistama.)
3. LAADUNVARMISTUS:
• Kaikki suunnitellut ja jäijestelmälliset toimenpiteet, jotka ovat tarpeen 
riittävän varmuuden saamiseksi siitä, että tuote tai palvelu täyttää 
asetetut laatuvaatimukset.
(Huomautus: Tehokas laadunvarmistus edellyttää tavallisesti sekä jatkuvaa 
niiden tekijöiden arviointia, jotka vaikuttavat suunnittelun tai spesifikaation 
riittävyyteen aiotuissa sovellutuksissa, että tuotanto-, asennus-ja 
tarkastustoimien todentamista ja auditointia. Varmuuden saaminen saattaa 
edellyttää todisteita.)
4. LAATUJÄRJESTELMÄ:
• Laatujohtamisen toteuttamista varten tarkoitetut organisaation rakenne, 
vastuut, menettelyohjeet, prosessit ja resurssit.
5. LAATUSUUNNITELMA:
• Dokumentti, joka määrittelee tiettyyn tuotteeseen, palveluun, 
sopimukseen tai projektiin liittyvät laatukäytännöt, voimavarat ja 
toteutusvaiheet.
6. LAATUAUDITOINTI:
• Järjestelmällinen ja riippumaton tutkinta sen määrittelemiseksi, ovatko 
laatutoiminnot ja niihin liittyvät tulokset suunniteltujen järjestelyjen 
mukaiset, ovatko nämä järjestelyt toteutettu tehokkaasti ja ovatko ne 
sopivia tavoitteiden saavuttamiseksi.
(Huomautus: Laatuauditoinnin tarkoitus on mm. arvioida parannusten tai 
korjaavien toimenpiteiden tarve. Auditointia ei saa sekoittaa "valvonta-" tai
1 SFS-ISO 8402 Standardi
6
"tarkastustoimiin", joiden ainoana tarkoituksena on prosessin ohjaus tai
tuotteen hyväksyminen.)
7. LAATUSEURANTA:
• Menettelyjen, menetelmien, olosuhteiden, prosessien, tuotteiden ja 
palveluiden tilan jatkuva valvonta ja oikeaksi toteaminen sekä 
pöytäkirjojen ja niihin liittyväksi ilmoitetun viitemateriaalin analysointi, 
jotta varmistetaan, että spesifioidut laatuvaatimukset on täytetty.
(Huomautus: Laatuseurantaa voi ostaja tehdä tai teettää varmistaakseen,
että sopimuksen vaatimukset saavutetaan.)
8. LAATUJÄRJESTELMÄN KATSELMUS:
• Ylimmän johdon tekemä säännönmukainen arviointi laatujärjestelmän 
asemasta ja sopivuudesta, kun sitä verrataan laatupolitiikkaan ja 
muuttuvista olosuhteista aiheutuviin uusiin tavoitteisiin.
9. SUUNNITTELUKATSELMUS:
• Säännönmukainen, dokumentoitu, perinpohjainen ja järjestelmällinen 
suunnittelun tutkiminen, jolla arvioidaan suunnitteluvaatimukset ja 
suunnittelun kyky täyttää nämä vaatimukset ja arvioida ongelmia ja 
ehdottaa niihin ratkaisut.
(Huomautuksia:
• Suunnittelukatselmus voidaan tehdä missä suunnitteluprosessin 
vaiheessa tahansa.
• Suunnittelun kykyyn sisältyy asioita kuten tarkoitukseen sopivuus, 
toteutettavuus, valmistettavuus, mitattavuus, suorituskyky, 
toimintavarmuus, huollettavuus, turvallisuus, ympäristönäkökohdat, 
aikataulu ja elinjaksokustannukset.
• Jokaiseen suunnittelukatselmukseen on osallistuttava pätevät henkilöt, 
jotka hallitsevat kaikki laatuun liittyvät toiminnot.)
10. TARKASTUS :
• Tuotteen tai palvelun yhden tai useamman ominaisuuden mittaus, 
tutkinta, testaus, tulkkaus ja näiden vertaaminen spesifioituihin 
vaatimuksiin niiden mukaisuuden määrittämiseksi, sekä muut vastaavat 
toiminnot.
11. JÄLJITETTÄVYYS :
• Kyky jäljittää kohteen tai toiminnon tai vastaavien kohteiden tai 




• Spesifioitujen vaatimusten täyttymättömyys.
13. PUUTTEELLISUUS:
• Aiotusta käytöstä johtuvien vaatimusten täyttymättömyys.
14. SPESIFIKAATIO:
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1. JOHDANTO
Rakennusliikkeillä on käytössään aikatauluohjauksen ja kustannusohjauksen tekniikat, 
joiden avulla ohjataan rakennushankkeita. Tekniikoiden käytöstä huolimatta projektien 
läpiviennissä on ollut vaikeuksia. Lopputuloksen saavuttamiseksi on jouduttu tekemään 
paljon muutos-ja lisätöitä. Tämä tarkoittaa sitä, että tehtävää ei ole voitu suorittaa 
suunnitelmien mukaan. Näiden poikkeamien minimoimiseksi on otettu käyttöön 
laatutekniikoita, joilla pyritään varmistamaan se, että projekti sujuu suunnitelmien 
mukaan.
Tutkimustyö "Kansainvälisen projektitoiminnan laatujärjestelmä" on osa Rakennus Oy 
Lemminkäisen laadunkehitysohjelmaa. Laadunkehitysohjelman tavoitteena on saada 
aikaan laatujärjestelmä.
Diplomityöni tavoitteena on kehittää rakentamisen projektitoimintaan sopivan 
laatujärjestelmän runko, siten että se ei ole riippuvainen kohdemaasta. Toisin sanoen 
laatujärjestelmän tulee ottaa kantaa kaikkiin niihin asioihin, jotka ovat kriittisiä 
toimittaessa kansainvälisesti. Laatujärjestelmää laadittaessa käydään läpi koko 
organisaation toiminta aina tarjousvaiheesta luovutukseen ja tutkimusten pohjalta 
laaditaan esimerkkiyrityksen toimintaan soveltuva laatujärjestelmän runko. Runkoa 
täydennetään niillä vaatimuksilla, joita toiminta kansainvälisesti luo laatujärjestelmälle. 
Laatujärjestelmässä keskitytään projektitoimintojen alueelle.
Tämän tutkimuksen tavoitteet olivat:
• Tutkia laatujärjestelmälle tulevia vaatimuksia toimittaessa kansainvälisesti.
• Laatia esimerkkiyrityksen toimintaan sopivan laatujärjestelmän runko huomioiden 
ISO 9000 - standardin asettamat vaatimukset.
Tavoitteen saavuttamiseksi käytettiin seuraavia menetelmiä.
• Kotimaisen ja ulkomaisen kirjallisuuden avulla selvitettiin laadunvarmistuksen ja 
projektitoiminnan teoriaa.
• Yrityksen lähtötilanne kartoitettiin ISO 9001 - standardin auditointilomakkeella, joka 
antaa karkean kuvan yrityksen järjestelmistä.
• Yrityksen johdon tietoa laatujohtamisesta testattiin Crosbyn laatujohtamistestillä.
Tutkimuksen tuloksena esimerkkiyritykselle kehitettiin:
• projektitoimintaan sopivan laatujärjestelmän runko
• määritettiin projektin katusuunnitelman sisältö
Haastattelemalla ihmisiä ja auditoimalla yksikön toiminnat saatiin kuva niistä alueista, 
joiden kehittämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kirjallisuustutkimuksen ja 
haastattelujen tietoja käyttäen saatiin koottua projektitoimintaan sopiva laatujärjestelmän 
runko. Kehitystyön tuloksia ei ole käytännössä testattu tämän tutkimuksen puitteissa. 
Tämän tutkimuksen tulos on runko, jonka avulla yritys voi kehittää laatujärjestelmänsä.
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2. LAATUJÄRJESTELMÄN YLEINEN PERUSTA
2.1 Laatuajattelu
2.1.1 Laatuajattelun historia
Laatujärjestelmien teoreettinen kehittäminen alkoi 1950-luvulla. Tuolloin yhdysvaltalaiset 
laatututkijat alkoivat kehittää tilastollisen tuotannonohjauksen menetelmiä. Näistä 
laatututkijoista mainittakoon tohtori W. Edwards Deming, tohtori Joseph Juran ja Phil 
Crosby. Heidän kehittämiensä menetelmien pohjalta syntyi laatuun ja sen ohjaukseen 
perustuva laatujohtaminen. Japanilaiset yritykset alkoivat uusien ajatusten pohjalta 
kehittää omaa toimintaansa. Nykyään japanilaisen teollisuuden tuotteet ovat laadukkaita 
ja länsimaissa otetaan oppia japanilaisista jäijestelmistä. Japanilaisista laatutoiminnan 
kehittäjistä merkittävimpiä on Kaoru Ishikawa. Hän laajensi laatujohtamisen näkökulmaa 
yrityksen koko henkilökunnan kattavaksi toiminnaksi. Seuraavaksi esittelen 
edellämainittujen tutkijoiden tärkeimpiä ajatuksia:^
W. Edwards Deming aloitti laadusta puhumisen 1950-luvulla Japanissa. Aluksi Deming 
puhui tilastollisesta prosessin hallinnasta ja myöskin tilastollisen epävarmuustekijän 
olemassaolosta. Tämä tekijä aiheuttaa esimerkiksi sen, että yhtiön johto ei voi koskaan 
olla varma myyntiosaston seuraavan kuukauden tuloksesta. Deming määrittelee vaihtelun 
joko tavanomaisesta syystä tai erityisestä (osoitettavasta) syystä johtuviksi. Yhtiön 
johdon tulee pystyä havaitsemaan poikkeamat ja erittelemään niiden syyt.
Demingin tunnetuimmat laatuun liittyvät ajatusmallit sisältyvät Demingin (PDCA) 
ympyrään ja "14 kohdan ohjelmaan".
Demingin tärkein ajatus on PDCA-ympyrä. PDCA tulee sanoista Plan, Do, Check ja Act. 
Ympyrän ideana on jatkuva prosessin parantaminen, jotta asiakkaan vaatimukset tulisi 
täytettyä. Parannusprosessi aloitetaan suunnittelemalla mitä osa-aluetta parannetaan. 
Suunnittelun jälkeen tehdään koe pienessä mittakaavassa. Tulokset tarkistetaan ja mikäli 
menetelmä on hyvä otetaan se käyttöön.
Neljäntoista kohdan ohjelma on täydellinen johdon filosofia, ei pelkästään 
laatujohtamisen ajatusmalli:
1. Johdon tulee selvästi ottaa kantaa laatuun ja toimia myös 
kannanottonsa mukaan.
2. Uusi laatuajattelu edellyttää laatuun sitoutumista.
3. Vaihda virheiden havaitsemisesta virheiden korjaukseen.
4. Rakenna kumppanuussuh.de alihankkijoidesi kanssa.
5. Paranna toimintaasi jatkuvasti. Käytä PDCA-ympyrää.
6. Kouluta henkilökuntaasi, jotta heillä on työkalut vastata oman työnsä 
laadusta.
7 Johtamisen täytyy muuttua kyttäämisestä neuvomiseen.
8. Johdon tulee luoda parannuksille myönteinen ilmapiiri. 2
2 Bicheno, J: Thortyfour for Quality, A Guide to Gurus, Tools, Wastes and Techniques. Buckingham, 
PICSIE Books, 1991. 62 s.
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9. Poista muutosta hidastavat organisaatiorakenteet 1. paranna 
tiedonkulkua.
10. Älä aseta epärealistisia tavoitteita.
11. Työstandardit tulisi poistaa.
12. Luo edellytykset, jotta työntekijät voivat olla ylpeitä omasta työstään.
13. Kouluta vielä kerran.
14. Luo organisaatio, joka tukee tätä ohjelmaa.
Joseph Juranin parhaiten tunnettuja menetelmiä ovat olleet sisäisen asiakkaan periaate 
ja laatukolmion käsite. Sisäinen asiakas on tuotantoketjussa aina seuraava työntekijä. 
Jokaisella työntekijällä prosessin varrella on tilaisuus parantaa tuotetta ennen sen 
luovuttamista seuraavalle asiakkaalle. Tämä pätee aina tuotesuunnittelusta 
loppukäyttäjälle saakka.
Laatukolmio muodostuu laatujärjestelmästä, laatu suunnittelusta ja laatuparannuksesta 1. 
project-by-projectista. Juran painottaa jatkuvan kehittämisen tärkeyttä. Tämä tapahtuu 
pienten parannusprojektien avulla, joita suoritetaan kaikkilla organisaatiotasoilla. 
Projektit voivat alkaa johdon, työntekijöiden tai laatuspesialistin aloitteesta tai prosessin 
analysoinnin tulosten perusteella. Parannusprojektit voidaan aloittaa myös 
laatukustannuksia seuraamalla ja analysoimalla. Projektin seurauksena prosessin laatu 
nousee tasolle, jolla ilmenee vähemmän virheitä. Laatua tarkaillaan nyt tiukempien 
kriteerien avulla kuin aikaisemmin.






Kuva 1. Laadun suunittelu, ohjaus ja parantaminen.-’
Phil Crosby on työssään keskittynyt laadun filosofiaan enemmän kuin tilastolliseen 
tarkkailuun ja analysointiin. Crosby tunnetaan parhaiten hänen neljästä absoluuttisesta 
totuudestaan, jotka ovat seuraavat:
1. Laadun määritelmä on annettujen vaatimusten tinkimätön täyttäminen.
2. Laatujärjestelmä on virheiden ennaltaehkäisyä.
3. Toiminnan standardi on nollavirhestandardi.
4. Laadun mittarina toimivat laatukustannukset. 3
3 Hannukainen, T.: Laatuyritykset: laatujohtaminen maailman valioyrityksissä. Helsinki, 
Metalliteollisuuden keskusliitto, 1992. 313 s.
12
Crosbyn ajatusten perusta käy ilmi lauseesta "Laatu on ilmaista". Ajatus perustuu siihen, 
että mikäli laatutoimintaan sijoitetaan rahaa, maksaa se itsensä takaisin laatukustannusten 
pienetymisenä.
Kaoru Ishikawaa pidetään Japanin johtavana laatuteoreetikkona. Hänen 
huomattavimpia ajatuksiaan on ollut laatuajattelun levittäminen koko tuoteprosessin yli 
eli TQC-ajattelu (Total Quality Control). Ishikawa on painottanut kaikessa 
laatuajattelussaan inhimillistä näkökulmaa. Lisäksi hän on kehittänyt erilaisia 
laatutyökaluja kuten "7 työkalua".







tapahtumat, ongelmat tai syyt
IOdota osaa
6. AIKA-, KORREL- JA ERITELLYT-
DIAGRAMMIT
6.1 Aikadiagrammi
7. TILASTOLLINEN PROSESSIKONTROLLI (SPC)
5. VIRHEKARTTA
STATISTICAL PROCESS CONTROLDiagrammityypit
Ongelmien kartoitus kaavioiden avulla
määrällinen tieteaduilinen tieto
6.2 Korrellaatiodiagrammit
* ja R kaaviot p ja c kaaviot
huolto virhe lukemakoneen vauhti 
kuluminen tiedon syöttotoinen mater, 
lika toinen mater toiset ihmiset
ympäristö toiset ihmiset





mahd. Götapa huolima- ,olset ihmiset 
toiset ihmiset100 såätö toiset metodit 
ympäristö toinen jakeluKaikki koneet Kaksi tunnistettua
Laskentakaavoista ia c- sekä p-kaavioista löytyy 
lisätietoa alan kirjallisuudesta.
Kuva 2. Ishikawan seitsemän työkalua.4
Nämä työkalut helpottavat ongelmien analysointia ja ratkaisemista lattiatasolla. Niiden 
avulla voidaan selvittää mistä virheet johtuvat ja mitä voitaisiin tehdä asioiden 
koijaamiseksi. Ishikawaa pidetään myös laatupiiritoiminnan isänä.
Totaalinen laatuajattelu on alunperin lähtöisin lännestä, mutta siinä ajattelumallissa oli 
Ishikawan mielestä liian suuri osuus laatuammattilaisilla. Ishikawa kehitti mallia TQC:n 
suuntaan siten, että kaikki ihmiset, jotka ovat prosessin kanssa tekemisissä, voivat antaa
4 Bicheno, J.: Thortyfour for Quality, A Guide to Gurus, Tools, Wasres and Techniques. Buckingham, 
PICSIE Books, 1991. 62 s.
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oman panoksensa laadun kehittämiseen. Tämä laadun kehitystyön tulee tapahtua 
mieluummin ryhmissä. Tästä kehityksestä seurasi suoraan laatupiirit.
Ishikawa on asettanut toimiville laatupiireille joitakin reunaehtoja. Johtajiston tulee 
ymmärtää sekä TQC että laatupiiritoiminta, ennenkuin ne voidaan käynnistää. 
Laatupiirien vetäjät tulee kouluttaa tehtäviinsä ja piirin muut osanottajat tulee kouluttaa 
laatutyökalujen käytössä. Kaikkien piirin jäsenten tulee osallistua vapaaehtoisesti 
kokouksiin, mutta kaikkien on anettava panoksensa kokouksen kuluessa.
Näiden laadun edelläkävijöiden ajatukset voidaan kiteyttää muutamaan ajatukseen. 
Ensinnäkin laatu merkitsee samaa kuin määriteltyjen spesifikaatioden tinkimätöntä 
täytämistä. Laatu voidaan saavuttaa jatkuvalla toiminnan kehittämisellä ja tavoitteiden 
asettamisella. Tätä kehittämistä ja tavoitteiden asettamista tulee yritksen johdon ohjata 
jatkuvasti. Toiminnassa tulee myöskin ottaa huomioon kaikki sidosryhmät, varsinkin 
asiakkaat, niin sisäiset kuin ulkoisetkin.
2.1.2 Laadun elementit
Tuotteen laadun elementit voidaan jakaa seuraaviin kolmeen perusluokkaan: 5
• valmistuksen laatu
• suunnittelun laatu
• asiakkaan havaitsema suhteellinen laatu
Lisäksi Suomessa on kehitetty käsite toiminnan laatu, joka muistuttaa erittäin paljon 
japanilaista Total Quality Managementia (TQM)6 .
Valmistuksen laatu tarkoittaa sitä miten hyvin tuote on tehty. Sen olennainen mittari on 
yhdenmukaisuus. Yhdenmukaisuus tarkoittaa tasalaatuisuutta, eli sitä että tuote-erän 
jokainen yksilö on samanlainen ja tuottaa samanlaisen suorituskyvyn. Yhdenmukaisuus 
on erityisen tärkeä komponenteissa, kertakäyttötavaroissa ja elintarvikkeissa, joissa 
saman tuotteen yksiköitä käytetään paljon ja joissa spesifikaatiot ovat yksiselitteisiä ja 
kattavia.
Suunnittelun laatu on sama kuin lopputuotteen suorituskyky. Tuotteen suorituskyky on 
puolestaan se, mitä "tuote pystyy tekemään" ja miten hyvin se sopii 
käyttötarkoitukseensa. Kaikki muut tuotteen laadun elementit ovat suorituskyvyn 
täsmennyksiä. Tuotteen suorituskyvyn mittarin tarkka määritteleminen on vaikeaa, mutta 
se on olennainen osa tuotteen laadun määrittelemisessä. Suunnittelussa määriteltävät 
tuotteen suorituskyvyn parhaat ominaisuudet kohdistuvat oikein, kun noudatetaan 
Joseph Juranin^ laatumääritelmää "laatu on tuotteen soveltuvuus 
käyttötarkoitukseensa". 5 6 7
5 Lilrank Paul: Laatumaa - Johdatus Japanin talouselämään laatujohtamisen näkökulmasta. Jyväskylä, 
Oy Gaudeamus Ab, 1990. 227 s.
6 Hannukainen, T.: Laatuyritykset: laatujohtaminen maailman valioyrityksissä. Helsinki, 
Metalliteollisuuden keskusliitto, 1992. 313 s.
7 Bicheno, J.: Thirtyfour for Quality, A Guide to Gurus, Tools, Wastes and Techniques. Buckingham, 
PICSIE Books, 1992. 62 s.
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Imago eli asiakkaan havaitsema suhteellinen laatu on edellä mainitujen objektiivisten 
laatukriteereiden subjektiivinen vastine asiakkaan mielessä. Mielikuvan muotoutumiseen 
vaikuttavat myös vertailut kilpailevien tuotteiden kanssa. Kuitenkin imago voi olla 
jokseenkin riippumaton muista laatutekijöistä, sillä mielikuvia rakennetaan mainonnalla.
Tiukasti ja akateemisesti ottaen laatu tulisi määritellä valmistuksen yhdenmukaisuudeksi 
määriteltyihin spesifikaatioihin nähden, vrt. Crosbyn absoluuttiset totuudet. Pelkkä 
valmistuksen laatu ja yhdenmukaisuus eivät kuitenkaan riitä saamaan tuotetta kaupaksi, 
vaan kaikkien elementtien kehittäminen on olennaista. Valmistus ei voi saavuttaa korkeaa 
yhdenmukaista laatua, ellei tuotteen valmistettavuudesta ole huolehdittu jo 
suunnitteluvaiheessa. Jos laatu rajataan koskemaan vain valmistusta, yrityksen sisäinen 
kommunikaatio kohtaa vaikeuksia. Tuotteen oikea suunnittelu edellyttää valmistuksen ja 
tuotesuunnittelun sekä markkinoinnin yhteistyötä. Koska laatu on kattava ja hyvän 
arvolatauksen sisältävä sana, se on käyttökelpoinen yleiskäsite ja fokus eri toimintojen 
yhteistyölle.
Asiakaskeskeisestä lähtökohdasta on helppo nähdä, että kaikki toiminnot palvelevat 
viime kädessä samaa tarkoitusperää eli asiakkaan toiveita tyydyttävien arvojen luomista. 
Näin ollen perinteinen tiukka jako ammattikuntiin tuntuu vanhahtavalta. Laatukäsitteen 
yleinen hyväksyttävyys tekee siitä johtamisen yleiskäsitteen, jonka varassa on mahdollista 
purkaa erikoistumisen ja ammatillisen sokeutumisen aiheuttamia koordinointi-ja 
kommunikaatiovaikeuksia. Juuri laadun laaja-alaisuuden takia japanissa on otettu 
käyttöön termi TQC 1. totaalinen laadunvalvonta, jonka organisoiminen on yrityksen 
ylimmän johdon asia. Laatu kattaa yrityksen kaikki toimialat ja vaatii laatujohtamista ja 
laadulla johtamista.
Toiminnan laatu -käsitteellä ymmärretään toiminnan tehokkuutta, jonka tuloksena tietty 
tuote tai palvelu syntyy. Tällaisten toimintojen tuloksena syntyvät esimerkiksi 
puolivalmisteet, pöytäkirjat, suunnitelmat jne. Käsitteen tarkoituksena on kiinnittää 8
8 Hannukainen, T.: Laatuyritykset: laatujohtaminen maailman valioyrityksissä. Helsinki, 
Metalliteollisuuden keskusliitto, 1992. 313 s.
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huomiota itse toimintaprosessiin, varsinaisen tuotteen sijasta. Tuotevirheet johtuvat lähes 
poikkeuksetta toiminnassa olevista puutteista.
Toiminnan laatu muodostuu siitä, kuinka hyvin ketjun osat toimivat ja sopivat yhteen. 
Mikäli toiminnan laatu on hyvä, jokaisessa vaiheessa syntyvät tulokset ovat "kerralla 
valmiita", ne vastaavat sekä sisällöltään että muodoltaan lopputuloksen ja seuraavan 
vaiheen vaatimuksia. Toiminta voi seuraavissa vaihessa edetä häiriöttömästi. Puutteet 
toiminnan laadussa aiheuttavat turhia, vältettävissä olevia kustannuksia, 
laatukustannuksia. 9
Kiinnitettäessä huomiota toimintaprosessiin tarkastellaan siten tuotteen laadun 
edellytyksiä. Nämä edellytykset voidaan jakaa seuraaviin komponentteihin: Ю
• työntekijöihin
• menetelmiin
• käytettäviin laitteisiin ja materiaaleihin
• palveluihin ja mahdollisen edellisen työvaiheen tuloksiin (edeltävä 
työvaihe on sisäinen toimittaja ja seuraava vaihe on asiakas)
















Kuva 4. Toiminnan laatu. ^ ^ 9 10
9 Pajunen, Timo: Laadun kehittäminen - esimerkkejä PKT-yrityksissä. Metalliteollisuuden kustannus 
Oy, 1990. 96 s.
10 Lilrank, Paul: Laatumaa - Johdatus Japanin talouselämään laatujohtamisen näkökulmasta. Jyväskylä 
1990, Oy Gaudeamus Ab. 227 s.
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Tuotteissa ilmenevien laatupoikkeamien syynä ovat häiriöt toimintaprosesseissa. Yleensä 
häiriöt johtuvat siitä, että valmistusta edeltäviä vaiheita ei puutteellisesta tiedonkulusta, 
toiminnan ohjauksen puutteista tai muista syistä johtuen ole hoidettu suunnitellulla 
tavalla. Toiminnan ja tulosten laatu ei tällöin vastaa tavoitetta. ^
Laajoja, hallinnollisia toimintaprosesseja voidaan tarkastella perättäisinä toimittaja- 
asiakasketjuina. Ne ovat yleisimmin poikkiorganisatorisia prosesseja, joiden 
kokonaishallintaa ei yleensä ole määritelty kenenkään vastuulle. Sisäisten toimittajien ja 
asiakkaiden välisiä toimintaprosesseja ei ole selkeästi kuvattu eikä prosessien 
välivaiheiden laatuvaatimuksia sovittu. Toimintaprosessien selkeyttämisellä sekä 
systemaattisella ja pitkäjännitteisellä kehittämisellä prosessin omistaja ja kehitysryhmät 
voivat huomattavasti yksinkertaistaa prosesseja sekä vähentää turhaa työtä ja virheitä. ^
2.1.3 Toiminnan laatuja kustannustehokkuus
Yrityksissä, joissa toiminnan laadun kehittämiseen liittyviä mahdollisuuksia on tutkittu, 
on havaittu, että laatupuutteisiin liittyvät kustannukset ovat noin 20 - 40 % yrityksen 
liikevaihdosta.
Lukujen suuruus selittyy sillä, että puutteiden kustannusvaikutukset on huomioitu 
mahdollisimman laajasti. Mukaan on otettu välilliset kustannukset ja tarkastelu on 
ulotettu yrityksen kaikkiin toimintoihin. Seuraavassa on luetteloitu laatupuutteiden 
mahdollisia kustannusseurauksiaЛ 4
Tuotteet tai työsuoritteet hylätään:
• hukkaan menneet työ-, kuljetus-, käsittely-, yms. kustannukset
• hukkaan menneet materiaalit, komponentit ja tarvikkeet
• hukkaan mennyt koneaika
• havaittujen puutteiden analysointiin, toimenpiteiden suunnitteluun 
kulunut aika
• hukkaan menneiden tuotteiden korvaamiseen liittyvät ylimääräiset 
toimenpiteet, hankinnat, töiden suunnittelu, asetusajat yms.
• havaittujen virheiden aiheuttamat lisätarkastukset
Tuotteet ja työsuoritteet korjataan:
• korjaamiseen kulunut aika
• korjaamiseen kuluneet materiaalit, komponentit ja tarvikkeet sekä 
niiden korvaaminen
• puutteiden analysointiin kulunut aika
• korjaustoimenpiteiden suunnitteluun ja valmisteluun kulunut aika 11 12 13 14
11 Pajunen, Timo: Laadun kehittäminen - esimerkkejä PKT-yrityksissä. Metalliteollisuuden kustannus 
Oy, 1990. 96 s.
12 Pajunen, Timo: Laadun kehittäminen - esimerkkejä PKT-yrityksissä. Metalliteollisuuden kustannus 
Oy, 1990. 96 s.
13 Lilrank, Paul: Laatumaa - Johdatus Japanin talouselämään laatujohtamisen näkökulmasta. Jyväskylä, 
Oy Gaudeamus Ab, 1990. 227 s.
14 Pajunen, Timo: Laadun kehittäminen - esimerkkejä PKT-yrityksissä. Metalliteollisuuden kustannus 
Oy, 1990. 96 s.
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• uusintatarkastukset
Välillistä aikaa voi kulua:




Lisäksi tulevat epäsuorat kustannukset:
• pidentyneestä läpäisyajasta johtuen vaihto-omaisuutta sitoutuu 
enemmän
• virheisiin varaudutaan varmuusvarastoilla
• todellinen kapasitaatti on teoreettista pienempi ja toimintaan sitoutuu 
ylimääräistä käyttöomaisuutta
Toiminnan laadun merkitys kustannustehokkuudelle ja sen kehittämiseen liittyvät 
mahdollisuudet riippuvat kuvattujen kustannusten suuruudesta. Selvitykset 
laatukustannusten suuruudesta viittaavat mahdollisuuksiin kasvattaa kannattavuutta.
Nykyisen virheitä vähentävän laatuajattelun mukaan kokonaiskustannukset pienenevät 
tiettyyn rajaan saakka, kun virheitä pyritään vähentämään. Tämän mallin optimi on 
huomattavasti kauempana kuin perinteisessä laatukustannusajattelussa. Tämä 
optimipisteen siirtyminen johtuu siitä, että tarkastelussa valvonta-ja 
tarkastuskustannukset katsotaan kustannuksiksi, jotka aiheutuvat virheistä. Ilman virheitä 










Kuva 5. Nykyinen näkemys laatukustannuksista^
15 Salminen, Pekka: Tuotteiden ja toiminnan laadun kehittäminen. Metalliteollisuude keskusliitto, 
1989. 179 s.
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Laadun kehittäminen voidaan nähdä välttämättömäksi paitsi sen edustaman itseisarvon ja 
kustannustehokkuuden vuoksi myös muista välillisistä syistä. Esimerkiksi 
valmistusstrategisesti tärkeitä tavoitteita, kuten toimitusaikoihin, toimitusvarmuuteen ja 
joustavuuteen liittyviä tavoitteita, on mahdotonta saavuttaa, jos valmistusprosessi ei ole 
laadullisesti luotettava, toisin sanoen jos laaduntuottokyky ei ole riittävä. Nämä seikat 




Nykyaikainen laatujohtamisen käsite eli Total Quality Management (TQM) on 
johtamisfilosofia, jonka perusajatuksena on tuottaa asiakkaita tyydyttäviä tuotteita tai 
palveluita kannattavasti, mahdollisimman edulliseen hintaan, ehkäisemällä virheitä ennalta 
prosessien eri vaiheissa. Laatujohtamisen ydin on keskittyä prosessien ja tuotteen laadun 
varmistamiseen sekä pitkäjännitteinen työskentely laadun ja asiakkaiden tyytyväisyyden 
jatkuvaksi kehittämiseksi, niin sisäisten kuin ulkoistenkin asiakkaiden vaatimusten
pohjalta. 16
Japanin laatuliikkeen pioneerin Kaoru Ishikawan (vrt. 2.1.1) mukaan laatujohtaminen 
(TQC) on vaiheittain laajeneva käsite. Perusajatuksena on suunnitella ja valmistaa 
tuotteita asiakkaiden tarpeisiin sekä varmistaa tuotteiden laatu samanaikaisesti 
tehokkaasti valvomalla kustannuksia ja tuotantomäärää. Toisessa vaiheessa laadunohjaus 
määritellään laajemmin - ei pelkästään tuotteen ja palveluiden kannalta: kuinka myynti 
hoidetaan tehokkaammin, kuinka hallinnollisia töitä tehostetaan ja kuinka tehostetaan 
yhteistyötä osien ja raaka-aineiden toimittajien kanssa. Kolmas vaihe korostaa kaikkien 
työvaiheiden tehokkuuden merkitystä ja aktiivista Demingin ympyrän (vrt 2.1.1) 
soveltamista organisaatiossa kaikilla tasoilla virheiden toistumisen estämiseksi. Tämä 
edellyttää kaikkien osallistumista laadun varmistamiseen ja kehittämiseen. ^
Yhteenvetona voidaan todeta että laatujohtaminen saa aina yrityskohtaisen sisällön ja sen 
toteuttaminen riippuu luonnollisesti paljon yritysjohdon omasta näkemyksestä. Eri 
maiden asiantuntijoiden laatujohtamisen näkemyksistä on saatu koottua seuraavia 
yhtäläisyyksiä: 1 ^
1. Ongelmien ennaltaehkäisyn periaate
• kerralla valmis toiminta
• laatukustannusten minimointi
2. Jokaisen vastuu laadusta
• systemaattista koulutusta kaikille
• koko henkilöstön voimavarojen hyödyntäminen 16 17 18
16 Hannukainen T.: Laatuyritykset - laatujohtaminen maailman valioyrityksissä. Metalliteollisuuden 
keskusliitto. 313 s.
17 Hannukainen T.: Laatuyritykset - laatujohtaminen maailman valioyrityksissä. Metalliteollisuuden 
keskusliitto. 313 s.
18 Hannukainen T.: Laatuyritykset - laatujohtaminen maailman valioyrityksissä. Metalliteollisuuden 
keskusliitto. 313 s.
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3. Laadun huomioon ottaminen kaikissa toiminnoissa, myös 
osavalmistajien ja jälleenmyyjien toiminnassa.
4. Ryhmätyön korostaminen
5. Johdon sitoutuminen, osallistuminen ja kehitystyön johtaminen
6. Jatkuvan kehittämisen periaate
• sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden muuttuvien tarpeiden 
ja odotusten mukaan tapahtuva kehitys
• ei pelkästään kerralla valmista - vaan toisella kerralla 
vielä valmiimpaa
2.2.2 Laatutavoitteet
Laatujohtamisjäijestelmän tarkoitus systemaattisen laadunvalvonnan lisäksi on kehittää 
laatujäijestelmää. Kehittämisen tarkoituksena on saada aikaan parannuksia, jotka ottavat 
entistä paremmin huomioon asiakkaiden tarpeet. Kehittäminen tapahtuu laatupolitiikan 
kautta (käsitellään luvussa 2.4.1), joka kuvaa yritysjohdon muodollisesti määrittelemät 
organisaation yleiset tarkoitusperät ja suuntautumisen laatuun. Laatupolitiikan 
määrittelemiin tavoitteisiin pyritään laatutavoitteiden avulla.
Laatutavoitteista on ISO 9004 -standardissa todettu seuraavaa: ^
• Yrityslaajuista laatupolitiikkaa varten johdon tulee määritellä laadun 
avaintekijöihin, kuten käyttökelpoisuuteen, suorituskykyyn, 
turvallisuuteen ja luotettavuuteen liittyvät tavoitteet.
• Kaikkiin laatutekijöihin ja -tavoitteisiin liittyvien kustannusten 
laskennan ja arvionnin tulee aina olla tärkeällä sijalla, tavoitteena 
laatutappioiden minimoiminen.
• Johdon asianomaisten tasojen tulee tarpeen mukaan määritellä 
yksityiskohtaiset laatutavoitteet yhdenmukaisesti yrityslaajuisen 
laatupolitiikan samoin kuin muiden yrityslaajuisten tavoitteiden kanssa.
Yritystason laatutavoitteet ovat usein varsin karkealla tasolla. Niitä tulee kehittää 
edelleen pienempiin ja hallittavampiin osiin ja täsmentää ne osatavoitteiksi alemmille 
tasoille. Näistä syistä johtuen on tavoitteiden kehittämiselle asetettu seuraavia 
periaatteita:^
• osittelua jatketaan niin kauan, kun tullaan määriteltävissä olevaan 
todelliseen tehtävään, joka suoritetaan
• allokointia tehdään niin kauan, kun voidaan kirjata jokin todellinen 
vastuun kantaja, joka tekee kyseisen työn
• vastuullisiksi määrätyt henkilöt vastaavat annettuun tehtävään 
määrittelemällä tarvittavat resurssit 19 20
19 SFS ISO 9004 -standardi: Laatujohtaminen ja laatujäijestelmän rakenneosat. Suomen 
Standardoimisliitto, 1988. 36 s.
20 Salminen, Pekka: Tuotteiden ja toiminnan laadun kehittäminen. Metalliteollisuude keskusliitto,
1989. 179 s.
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Kehittämisohjelma on edestakaista kommunikaatiota, jossa yritysjohto asettaa tavoitteita 
ja alaiset kertovat, mitä tavoitteisiin pääsemiseksi täytyy tehdä ja mitä tämä tulee 
maksamaan. Yrityksen laatukomiteassa kehitetään, seurataan ja ohjataan tavoitteita. 
Tarvittaessa jokin laatutavoite voidaan asettaa myös kampanja-asemaan, jolloin sen 
toteuttamiseksi tehty työ korostuu.
Yritykselle tärkeiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää hyvää tavoitteiden 
yhteensopivuutta ylhäältä alas. On pyrittävä varmistamaan eri tasojen ja aikavälien 
tavoitteiden järkevä niveltyminen toisiinsa. Ylhäältä alaspäin purettavia tavoitetekijöitä 
täydennetään yrityksessä olevan toimintoketjun sisäisistä vaatimuksista. Seuraava 
toimintoketjun vaihe voidaan nähdä asiakkaana, joka asettaa suoritteille ja palveluille 
laatuvaatimuksensa. 21
2.2.3 Suoritusten mittaus^
Suoritusten mittaus on luonnollinen ja erottamaton osa toiminnan ohjaamista, kohti 
laatutavoitteiden rajaamaa maalia. Jo pelkkä mittaaminen viestittää ihmisille, että mitattu 
asia on tärkeä ja että liikkeenjohto tai yrityksen omistajat haluavat hänen lisäävän 
ponnisteluja tavoitteen saavuttamiseksi. Kun ihmistä pidetään jatkuvasti tietoisena 
saavutuksistaan tavoitteeseen verrattuna, on mittaamisen ohjaava vaikutus vielä 
tehokkaampi. Ohjaustoimintaa on usein kuvattu aikaisemmin mainitulla PDCA-syklillä. 
Vastaavanlainen viitekehys on myös ns. OODA-sykli, joka kuvaa ongelmien 
paikallistamista toimintaympäristöä havainnoimalla sekä ongelmiin reagoimista.
Päätöksentekoprosessi PDCA-sykli OODA-sykli
tarkkailu / suunnit_










Kuva 6. Mittaus kuuluu ohjausprosessiin^
Yrityksen tavoitteisiin sidottu suoritusten mittaus palvelee selvimmin toiminnan 
ohjaamista ja ihmisiin vaikuttamista. Toisaalta suoritusten mittaus voidaan nähdä myös 
osana oppimisprosessia. Tällöin tavoitteet eivät välttämättä ole yksiselitteisesti tiedossa 
ennen mittausta, vaan tarkoituksena on lisätä ihmisten tietoa mitattavasta asiasta. Tätä 
kautta päästään mielekkääseen tavoitteiden asetantaan. Haluttaessa käyttää mittaamista 21 22 23
21 Andersin, Hans & ai.: Suoritusten mittaus ohjausvälineenä. Metalliteollisuuden keskusliitto, 1994. 
111 s.
22 Andersin, Hans & ai.: Suoritusten mittaus ohjausvälineenä. Metalliteollisuuden keskusliitto, 1994. 
111 s.
23 Andersin, Hans & ai.: Suoritusten mittaus ohjausvälineenä. Metalliteollisuuden keskusliitto, 1994. 
111 s.
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oppimisen tukena on ensiarvoisen tärkeää, että tavoiteasetanta, mittarit ja korjaavat 
toimenpiteet muodostavat oppimisen kannalta oikeanlaisen kokonaisuuden.
Esimerkkinä oppimista ja laadunparantamista auttavana mittaustekniikkana on SPC^4 eli 
Statistical Process Control. SPC:ssä käytetään taulukoita joilla tarkkaillaan graafisesti, 
kuinka seurattavat arvot muuttuvat eri aikaväleillä. Muuttujina voivat olla esimerkiksi 
rakennusvirheet, tuottavuus, lisä- ja muutostöiden kustannukset jne. Taulukoita voidaan 
käyttää useaan eri tarkoitukseen, joista kolme tärkeintä ovat:
• tarkkaillaan onko muuttujalla nouseva vai laskeva trendi
• huomataan prosessin muutokset
• voidaan erottaan toistuvat muutokset kertaluonteisista muutoksista
Seurantataulukoiden avulla projektihenkilöstö voi keskittyä projektin kannalta 
ratkaiseviin häiriötekijöihin ja hieno säätää systeemiään sekä tarvittaessa ohjata toimintaa.
Taulukoiden avulla seurataan jonkin asian kehittymistä viikoittain. Taulukkoon on 
laskettu seurattavan arvon keskimmääräinen esiintymistiheys. Lisäksi on laskettu raja- 
arvot, joita ei saa ylittää tai alittaa. Mikäli näin käy, on jokin pahasti pielessä ja 
projektissa tulee ryhtyä koijaaviin toimenpiteisiin. Katso kuvaa "7 työkalua" luku 2.1.1.
2.3 Laatujohtaminen kansaivälisessä projektitoiminnassa
2.3.1 Projektitoiminta
2.3.1.1 Projektitoiminnan periaatteet
Projektin määritelmä on seuraava^S ; Projekti on se työ, joka tehdään määritellyn 
kertaluonteisen tuloksen aikaansaamiseksi. Kaikissa projekteissa on seuraavanlaisia 
piirteitä.
1. Ainutkertaisuus. Projektit saattavat olla sisällöltään toistensa kaltaisia. 
Onhan yritys erikoistunut tiettyihin toimintoihin. Organisaatioltaan ja 
aikataulultaan ne ovat ainutkertaisia. Projektin vastakohta on jatkuva 
rutiini ja prosessi.
2. Tavoite/tehtävä. Projektille on määritelty tavoite, jota varten projekti 
on olemassa. Tavoite vastaa kysymyksiin miksi projekti on perustettu 
ja mitä sen tulee saada aikaan. Kun tavoite on saavutettu, projekti 
päätetään.
3. Ajallinen rajaus. Projektilla on aina selkeä alku ja loppu. Projektia voi 
edeltää esitutkimus, ja sitä voi seurata ylläpito- ja takuuvaihe. Nämä 
eivät kuitenkaan kuulu itse projektiin. 24 25
24 Moore, Georg & Hendrick, David: Statistical Process control in project management, Proceedings of 
PMI Seminar/Symposium, Dallas Texas 1991
25 Pelin, Risto: Projektin suunnittelun ja valvonnan menetalmät. Gummerrus kirjapaino Oy, 1990. 174 
s.
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4. Oma organisaatio. Proj ektilla on vastuullinen j ohtaj ansa,
projektipäällikkö. Tämän käskyvallan alaisuudessa on projektiryhmä. 
Linjaorganisaation johtoryhmää projektissa vastaa projektin 
valvontaryhmä / projektin valvoja.
Projektin määritelmään voidaan lisätä, että projekti on työ, joka suunnitellaan ja jonka 
etenemistä seurataan systemaattisesti käyttäen projektihallinnan menetelmiä.
Projekti on onnistunut, kun se täyttää sille asetetut tavoitteet: tulokselliset (laajuus, 
laatu), ajalliset ja taloudelliset tavoitteet. Näiden kolmen ulottuvuuden samanaikainen 
hallinta on vaikeata. Rakennusprojekteissa on onnistuttava kaikkien kolmen 
ulottuvuuden suhteen. Sopimuksessa määritellään tekninen sisältö, mitä on tehtävä. 
Myös valmistumisajankohta on sidottu. Sopimushinta tai sovittu rakentamiskustannus 
määrää rajan, joka toimittajan on alitettava. Rakennusprojekteja toteuttavan yrityksen 
elinehto on projektien ohjauksen onnistuminen.









Kannattavuus Suunnittelu Rakentaminen Luovutus ja käyttöönott
-Projektin hahmottelu -Esisuunnittelu -Tuotanto -Lopullinen testaus
-Kannattavuus laskelmat-Kustannus ja aika -Toimitus -Ylläpito
-Strategia suunnittelu -Sopimus ehdot -Testaus
-Rakennussuunnittelu
Kuva 7. Esimerkki rakennusprojektin elämänkaaresta.26 26
26 The PMI Standards Committee: A guide to the Project Management Body of Knowledge, Exposure 
Draft - August 1994.
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2.3.1.2 Projektin hallinta Project Management Body of Knowledgen avulla^
Amerikkalainen Project Management Institute on kehittänyt projektin hallintaa varten 
erityisen standardin eli Project Management Body of Knowledgen (PMBOK).Se kuvaa 
projektin hallinnan kannalta olennaisen tiedon, joka muodostuu perinteisestä 
kokemusperäisestä tiedosta. Yhdysvalloissa standardin menetelmiä käytetään useimmissa 
projekteissa. Kuitenkaan standardia ei pidä käyttää sellaisenaan kaikissa projekteissa, 
vaan projektiryhmän tulee määrittää miten standardia sovelletaan projektin johtamiseen.
PMBOK jakautuu kolmeen eri osaan. Ensimmäisessä osassa määritetään projektiin 
vaikuttavat ulkopuoliset tekijät kuten asiakassuhteet ja kohdemaan vaikutukset. Toisessa 
osassa tehdään projektin hallintaa koskevat suunnitelmat ja toteutetaan ne, sekä 
muutetaan suunnitelmia mikäli tarpeellista. Projektin hallintaan liittyvät prosessit on 
kuvattu standardissa. Projektin prosessit käyvät ilmi kuvasta .
4.1 Projektin suunitteleminen S
4.2 Suunnitelmien toteutus T























Kuva 8. Yleiskuva PMBOK:in prosesseista.^
Edellä kuvatut prosessit sisältävät kaikki projektille tärkeät toiminnot. Prosessien 
elämänkaareen kuuluu käynnistys, suunnittelu, toteutus, ohjaus ja lopetus. Projektin 
hallintaan liittyviä alaprosesseja ovat suunnittelu, toteutus sekä ohjaus. Pelkästään näiden 
prosessien avulla voidaan projektia ohjata. Projektitoiminnan luonteesta johtuen tarvitaan 
vielä kaksi alaprosessia eli käynnistys-ja lopetusvaiheet, joilla käynnistetään projekti ja 
tarkastellaan tavoitteiden saavuttamista sekä puretaan projektiorganisaatio.
Prosessikin liitty erilaisia tehtäviä. Seuraavassa kuvassa on prosessien alle kirjoitettu 
niihin liittyvät tehtävät. Näiden tehtävien perään on merkitty isolla alkukirjaimella mihin 
alaprosesiin ne kuuluvat: käynnistys (K), suunnittelu (S), toteutus (T), ohjaus (O) ja 
lopetus (L). 27 28
27 The PMI Standards Committee: A guide to the Project Management Body of Knowledge, Exposure 
Draft - August 1994.
28 The PMI Standards Committee: A guide to the Project Management Body of Knowledge, Exposure 








































9. Resurssi 10. Informas- 11. Riskien 12. Hankintojen
hallinta tion hallinta hallinta hallinta
9.1 Organisaatio 10.1 Informaatio 11.1 Riskien
suunnittelu S suunnittelu S tunnistus S
9.2 Henkilöstön 10.2 Informaation 11.2 Riskien
palkkaus S jakelu T arviointi S
9.3 Projektiryh- 10.3 Raportointi 0 11.3 Riskien
män toiminta T 10.4 Loppuselvi- eliminointi S













Kuva 9. PMBOK:in prosessien tehtävät^
2.3.2 Kansainvälisen rakennusprojektitoiminnan erityispiirteet 
Kulttuuri
Kulttuuri on se tapojen summa, joka opitaan ja jonka yhteisö jakaa ja noudattaa. Paras 
tapa tarkastella kulttuuria on tutkia mihin kaikkialle se vaikuttaa. 30 Kulttuuri vaikuttaa 
esimerkiksi materiaaliseen kulttuuriin, kieleen, estetiikkaan, koulutukseen, uskontoon, 
uskomuksiin ja asenteisiin, sosiaalisiin organisaatioihin ja poliittiseen elämään.
Projektipäällikön tietoisuus kulttuurien eroavaisuuksista on erittäin tärkeä, varsinkin 
suhteissa kaikkiin paikallisiin tahoihin, kuten esimerkiksi viranomaisiin ja paikallisiin 
yrityksiin. Projekti saattaa epäonnistua nopeasti, mikäli projektipäällikkö yrittää pakottaa 
muut toimimaan oman kulttuuritaustansa mallien mukaan. Tällaisia tapauksia voivat 
olla: 31 29 30 31
29 The PMI Standards Committee: A guide to the Project Management Body of Knowledge, Exposure 
Draft - August 1994.
30 Hutcheson, J. M.: Project management across international barriers. PMI/Intemet joint symposium 
Boston, U.S.A., Sept. 1981
31 Takla, M.:Management of overseas projects engineering and construction. PMI/Intemet joint 
symposium Boston, U.S.A., Sept. 1981
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• länsimainen täsmällisyys vs. Etelä-Amerikkalainen "manjana" - 
mentaliteeti
• muslimien lait alkoholista vs. länsimainen vapaamielisyys
• naisten asema Lähi-Idässä, Afrikassa, Aasiassa vs. naisjohtajat 
länsimaissa
Eroavaisuudet uskonnollisissa näkemyksissä johtavat usein konflikteihin projektissa. 
Esimerkiksi muslimien näkemyksen mukaan kaikki tapahtuu jumalan tahdosta, eli mitään 
ennakkosuunnittelua ei tarvita. Tämä aiheuttaa ristiriitatilanteita. Konkreettisemmin tulee 
projektipäällikön huomioida erilaiset juhlapäivät suunnitellessaan projektin aikataulua.32
Politiikka
Projektipäällikön on huomioitava kohdemaan poliittinen erilaisuus ja seurattava maan 
poliittisen ilmapiirin muutoksia. Tämä auttaa toimimaan oikealla hetkellä, jotta yritystä 
voidaan suojata poliittiselta riskiltä. Poliittisia riskitapahtumia ovat esimerkiksi: sota, 
vallankumous, verotus, devalvaatio, tuontirajoitukset jne. Toiminnallisella tasolla voidaan 
poliittinen riski jakaa kolmeen ryhmään:33
Siirtoriskillä tarkoitetaan epävarmuutta siitä, että kohdemaan hallitus 
rajoittaa pääoman, maksujen, raaka-aineiden, teknologian tai ihmisten 
liikkumista maan rajojen yli.
Operationaaliset riskit muodostuvat epävarmuudesta hallituksen 
politiikassa, säädöksissä tai hallinnollisissa prosesseissa.
Omistusriski on epävarmuutta maan politiikan suhteen omistusoikeudesta 
maan sisällä.
Teknologian ia työmenetelmien siirto
Kehittymättömimmistä maista rekrytoitavien työntekijöiden ammattitaidon taso ei vastaa 
töiden vaativuudesta johtuvaa tarvetta. Tällaisessa tilanteessa syntyy useita
riskitilanteita: 34
• riskit, jotka syntyvät jos tehtävät varataan ammattitaitoiselle väelle, 
joka tuodaan maahan koneineen
• kaluston hajoaminen, kun paikallinen kouluttamaton väestö käyttää 
kalustoa väärin
Tansaniassa tehdyissä projekteissa havaittiin seuraavanlaisia ongelmia työmenetelmien 
opettamisessa paikallisille työntekijöille:35 32 33 34
32 Owens, S. D. & Martin, D.: Project management and behavioral research in an international context. 
Proceedings of the 8th Internet World Congress, Rotterdam. 19-24. 5.1985.
33 Takla, M. Management of overseas projects engineering and construction. PMI/Intemet joint 
symposium Boston, U.S.A., Sept. 1981
34 Takla, M. ¡Management of overseas projects engineering and construction. PMI/Intemet joint 
symposium Boston, U.S.A., Sept. 1981
26
• osa ulkomailta lainatusta teknologiasta on liian kehittynyttä ja siten 
käyttökelvotonta
• koulutuksen taso riippuu yhteistyökumppanin asiantuntijasta
• paikallisille insinööreille ei anneta samanlaista mahdollisuutta osallistua 
koulutukseen
• työmaalla tapahtuvaan koulutukseen ei ole sovittu pelisääntöjä, joten 
kouluttajilta puuttuu tarpeellinen valta sekä vastuu
Kieli ia kommunikointi
Asiakkaan pitäminen tyytyväisenä on hyvin merkittävä asia. Tämän onnistumiseksi tulee 
projektipäällikön pitää hänet informoituna projektin edistymisestä, niin aikataulullisesti 
kuin kustannustenkin osalta. Projektipäällikkö on asiakkaan kannalta katsottuna 
pääasiallinen kontakti, joten suhteen tulee olla toimiva. Projektipäällikön tulee pyrkiä 
toteuttamaan seuraavat asiat:^6
• hankkia asiakkaan tiedot ja hyväksyminen projektisuunnitelmalle ja 
prosesseille
• sopii asiakkaan hyväksymisprosessit ja niiden ajoituksen
• raportointikokousten jäljestäminen ja pitäminen
• selvittää kustannusennusteet asiakkaalle
Suositeltavaa on, että projektipäällikkö tai joku projektiorganisaatiossa puhuu ja 
kirjoittaa kohdemaan kieltä. Se helpottaa kommunikointia viranomaisten ja paikallisten 
yritysten kanssa, sekä helpottaa paikallisten tapahtumien seuraamista.
Stephen D. Owensin tutkimuksessa kuvataan projektipäällikkö systeemin 
koordinaattoriksi, jonka tulee tarkkailla ja ohjata toimintaa eri organisaatioiden 
rajapinnoilla. Näihin organisaatioihin kuuluu mm. asiakas, urakoitsijat, aliurakoitsijat, 
suunnittelijat jne. Projektipäällikön tärkein tehtävä on tiedonkulun varmistaminen näiden 
tahojen välillä. Tärkeimpiä tiedonkulun esteitä ovat:37
• projektin tavoitteiden väärinymmärtäminen
• eri yksiköiden erilaiset painotukset tavoitteiden suhteen
• kilpailu resursseista
• henkilökohtaiset konfliktit johtajien välillä
• yksilöiden ja ryhmien muutos vastustus
Tiedonkulun edistämiseksi tulee työmaalla olla yhteinen kieli. Projektipäälliköiden 
ongelmista 10 % johtuu kielivaikeuksista. Useat yritykset yrittävät ratkaista nämä 35 36 37
35 Mansfield, N. & Sasillo, S.-M.: International construction contracts in Tanzania. International 
Journal of Project Management, Vol. 8 N:o 2 May 1990.
36 Takla, M.:Management of overseas projects engineering and construction. PMI/Intemet joint 
symposium Boston, U.S.A., Sept. 1981
37 Owens, S. D. & Martin, D.: Project management and behavioral research in an international context. 
Proceedings of the 8th Internet World Congress, Rotterdam. 19-24. 5.1985.
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vaikeudet tulkkien avulla tai käyttämällä paikallista työvoimaa ja antamalla 
kielikoulututusta omalle projektihenkilöstölleen.^
2.3.3 Laatujohtamisen soveltaminen projektitoimintaan
Toiminnan laadun parantamiseen ei ole olemassa mitään rajoja. Se voidaan saavuttaa 
systemaattisella tuotteen analysoinnilla ja parannusten etsimisellä. Toiminnan laadun 
parantaminen tapahtuu parhaiten laatujohtamiseen perustuvalla laatujärjestelmällä. 
Projektinjohtoa varten sovellettu TQM eli laatujohtaminen auttaa kehitysalueiden 
etsimisessä sekä löytyneiden alueiden kehittämisessä. Tämä edellyttää kaikkien 
osallistumista laadun kehittämiseen. Eritysesti tulee korostaa johdon taholta tulevaa 
kannustusta, tukea ja ohjausta laatutavoitteiden asettamisen kautta.
Norwegian Contractors on kehittänyt laatujärjestelmän, joka pohjautuu TQM:ään. 
Kehitystyönsä aikana tunnistettiin ne elementit, jotka tulee käydä ilmi laatujohtamiseen 
perustuvasta projektitoiminnan laatujärjestelmästä. Monet huomioista ovat 
laatujärjetelmiin liittyviä yleisiä totuuksia, joten käyn läpi vain tuntemattomampia
laatuasioita:^
• Jokaisessa TQM-järjestelmässä tulee olla keinot havaita ja toimia kun virheitä
ilmenee. Virheiden tekeminen voidaan antaa anteeksi, mutta jos niistä ei oteta opiksi, 
sitä ei voida antaa anteeksi.
Kuva 10. Kehittämisympyrä^O
• Jokaista organisaatioon kuuluvaa henkilöä tulee kouluttaa TQM:n toimintatapoihin. 
Tärkeä osa koulutusta on kehittää yksilöille ja ryhmille kehityssuunnitelmat. Näiden 
suunnitelmien toteutumisen seuranta ja raportointi kuuluu linjajohtajille.
• Parantuvien toimintatapojen edellytys on säännöllinen ja riittävä palaute kentältä. 
Paras tapa saada tietoa on verrata saatua palautetta budjetteihin tai muihin 38 39 40
38 Owens, S. D. & Martin, D.: Project management and behavioral research in an international context. 
Proceedings of the 8th Internet World Congress, Rotterdam. 19-24. 5.1985.
39 Moksnes, J.: Developing construction management for the future, Proceedings of Eureka 
Conference/Lillehammar, June 1994.,
40 Moksnes, J.: Developing construction management for the future, Proceedings of Eureka 
Conference/Lillehammar, June 1994.,
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tavoitteisiin. Mitä matalammalta organisaatiotasolta palaute kerätään, sitä parempi 
kuva toiminnan laadusta saadaan.
Kuva 11. Vallan ja budjetoinnin hajauttaminen. Jokaisesta toiminnosta tai osastosta 
tehdään tulosyksikköjä delegoidaan budjetointi ja budjettivastuu toimintapisteisiin. 41
• Asiakastyytyväisyyden saavuttamiseksi laadun suhteen tulee ensin selvittää mitä 
asiakas vaatii. Useasti toistuvat ja avoimet keskustelut, niin sisäisten kuin 
ulkoistenkin asiakkaiden kanssa, ovat erittäin tärkeitä ja niiden tulee olla osa rutiinia.
• TQM:än tulee olla luonnollinen osa yrityksen johtamisjärjestelmää. Seuraavassa 
























Kuva 12. Esimerkki toiminnan tavoitteellisen suunnittelun dokumentoinnista.42 41 42
41 Moksnes, J.: Developing construction management for the future, Proceedings of Eureka 
Conference/Lillehammar, June 1994.,
42 Moksnes, J.: Developing construction management for the future, Proceedings of Eureka 
Conference/Lillehammar, June 1994.,
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• Perusjohtamisjärjestelmän tulee toimia yrityksessä ennenkuin TQM:ää ryhdytään 
soveltamaan.
TQM:än avulla pystytään kiinnittämään enemmän huomiota laatuun. Laatu mitataan 
asiakastyytyväisyydellä ja laatua kehitetää jatkuvasti johtajiston ohjaamalla 
kehitysprosessilla (vrt laatutavoitteet). Yrityksen johdolle itselleen asetettavat tavoitteet 
ovat laatuilmapiirin kehittäminen, yrityksen laatujärjestelmän kehittäminen ja sen 
varmistaminen että asiakkaiden, niin ulkoisten kuin sisäistenkin, vaatimukset täyttyvät.
2.4 ISO 9000 laatustandardi ja sen soveltaminen
2.4.1 ISO 9000 -standardin mukainen laatujärjestelmä ja sen rakenne“^
ISO 9000 on kansainvälinen standardisarja, joka perustuu pitkään kokemukseen siitä, 
mikä laadun tekemisessä on oleellista. Laatujärjestelmästandardissa pyritään pois 
raskaista ja jäykistä vaatimuksista kohti joustavia, erilaisiin yrityksiin ja asiakassuhteisiin 
sopivia ratkaisuja.
ISO 9000 standardisarja julkaistiin keväällä 1987. Eurooppalainen standardoimisjärjestö 
CEN on hyväksynyt ISO 9000 sarjan eurooppalaiseksi EN-stadardiksi EN 
29000...29004. Suomessa sarja ilmestyi SFS-ISO standardina vuoden 1988 kesäkuussa. 
Standardisarja sisältää seuraavassa kaaviossa esitetyt standardit. 43



































Kuva 13. ISO 9000 - standardisai]an rakenne.44
ISO 9000:n tarkoituksena on selventää laatuun liittyvien käsitteiden sisältöä ja opastaa 
standardien käytössä.
ISO 9004 on tarkoitettu sovellettavaksi silloin, kun yritys kehittää laatujärjestelmäänsä 
omista tarpeistaan lähtien. Standardi esittää kaikki ne elementit, jotka laatujärjestelmää 
rakennettaessa olisi huomioitava. ISO 9004:ään ei voi viitata sopimustilanteissa.
Standardeja ISO 9001...3 sovelletaan silloin, kun ostava yritys haluaa ostosopimuksessa 
asettaa vaatimuksia valmistavan yrityksen laatujärjestelmälle. Standardit muodostavat 
kolmitasoisen järjestelmän, jolla voidaan asettaa eritasoisia vaatimuksia tuotteen tai 
palvelun toimittajan laatujärjestelmän sisällölle.
SFS-ISO 9001: käytetään silloin, kun valmistajan tulee varmistaa 
määriteltyjen vaatimusten mukaisuus useammassa vaiheessa, joihin voi 44
44 Biaudet, Rudi & ai.: ISO 9000 - perusta toiminnan kehittämiselle. Metalliteollisuuden kustannus Oy, 
1991. 84 s.
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sisältyä suunnittelu tai tuotekehitys, tuotanto asennus ja toimituksen 
jälkeiset palvelut.
SFS-ISO 9002: käytetään silloin, kun valmistajan tulee varmistaa 
määriteltyjen vaatimusten mukaisuus tuotannon ja asennuksen aikana.
SFS-ISO 9003: kätetään silloin, kun valmistajan on varmistettava 
määriteltyjen vaatimusten mukaisuus yksinomaan lopputarkastuksen ja 
testauksen avulla.




• tuotteen tai palvelun ominaisuudet
• tuotteen tai palvelun turvallisuus
• taloudelliset näkökohdat
2.4.2 Suhtautuminen ISO 9000 -standardointiin Euroopassa 
Euroopan unionin alue yleisesti
Euroopan unionin alueella on siirrytty tuotteen kontrolloimisesta tuotantoprosessin 
kontrolloimiseen. Tuotantoprosessin kontrolloinnin tarve on suuri seuraavista syistä:
• korkeat vaatimukset turvallisuudelle ja ympäristön suojelulle
• muutokset tuotevastuussa EU:n alueella
• asiakkaiden asettamat korkeammat vaatimukset tuotteille, koska 
asiakkaat ovat suuremmassa määrin riippuvaisia tuotteista
• laatukustannukset ovat suuremmat hallitsemattomassa prosessissa kuin 
hallitussa prosessissa
Euroopan unionin alueella on asetettu entistä suurempia vaatimuksia tuotteiden 
suunnittelulle ja tuotantoprosesseille. Laatujäijestelmän kehittämisestä ja ylläpidosta on 
tullut entistä tärkeämpiä asioita. Tällä hetkellä EU:n alueella tehdään lujasti töitä, jotta 
tuotteiden laatu paranisi ilman liian suurta kustannusten nousua.45
Euroopan unionin komission laatupolitiikassa on todettu, että EU:n lainsäädäntö ei tule 
vaatimaan laatujäijestelmiä osana johtojäijestelmiä. Sen sijaan yrityksen tulee 
toiminnassaan ottaa huomioon lait ja määräykset jotka on annettu koskien terveyttä, 
turvallisuutta, ympäristönsuojelua ja kuluttajansuojaa. Toisaalta EU:hun syntyvässä 45
45 CBI: European product spesifications 1991
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uudessa kilpailutilanteessa uusien teknologioiden ja johtamisjärjestelmien käyttäminen 
tulee olemaan yrityksille tärkeitä keinoja selviytyä siitä.46
Tyypillisiä vaatimuksia laadunvarmistukselle ovat, että yritykset vaativat kirjallisen 
varmistuksen toimittajan laadunvarmistuksesta. Nämä perustuvat usein ISO 9000 - 
standardisarjalle. Varmistuakseen järjestelmän vastaavuudesta verrattuna standardiin 
asiakkaat suorittavat auditointeja. Britanniassa on pyritty irti asiakkaan suorittamista 
auditoinneista itsenäisen kolmannen osapuolen suorittamiin auditointeihin ja sitä kautta 
laatujärjestelmien sertifiointeihin. Sertifioidusta ISO 9000 - standardista asiakkaat 
toivovat yksinkertaista ja hankittavaa varmistuskeinoa siitä, että yritysten 
laatujärjestelmät ovat esikarsintavaiheessa tarvittavalla tasolla. Tämä vähentää asiakkaan 
riskiä ja varmistaa tuotteen luotettavan toimituksen.47
Saksat
Saksassa ei laatujärjestelmän sertifiointi ISO 9001-9003 :n mukaan ole saanut yhtä 
vankkaa asemaa kuin muissa länsi eurooppalaisissa maissa, kuten esimerkiksi Isossa- 
Britaniassa. ISO 9000 mukainen laatujärjestelmä nähdään vasta ensimmäisenä askeleena 










(Statistical Process Control) 
Prosessikaaviot
Laatujärjestelmä käsikirja 
Laatujärjestelmä DIN ISO 9001
Matkalla laadun maailmanluokkaan
Kuva 14. Tie maailman parhaaseen laatuun.49
Saksassa ja useissa muissakin maissa ovat tavallisimmat argumentit ISO 9000 - 
laatustandardia vastaan seuraavat: 46 47 48 49
46 Comission of the European Communities, Directorate-General 3 Industry: Elements of a Community 
quality policy, Certif. 93/2, Rev. 2, 12.01.1994 Brussels.
47 Hansen, Ralph: Requirements on Quality Systems within the European Community - certification 
and/or continuously improved ability,Proceedings of Eureka Conference/Lillehammar, June 1994.
48 Jörgner, Per-Anders : Kvalitet i Tyskland, Sveriges tekniska attchéer, 1992. 104 s.
49 Jörgner, Per-Anders : Kvalitet i Tyskland, Sveriges tekniska attchéer, 1992. 104 s.
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• ISO 9000 edustaa laadunparantamisen minimitasoa. Kansalliset 
laatupalkinnot, kuten Malcom Baldridge-palkinto USA:ssa ja Deming- 
palkinto Japanissa, asettavat tiukemmat tavoitteet laadun kehittämiselle. 
Myöskin yksittäisten yritysten myöntämät laatupalkinnot 
alihankkijoilleen asettavat tiukemmat rajat, kuten Fordin Ql-palkinto.
• ISO 9000 ei aseta vaatimuksia jatkuvalle kaikkien prosessien 
parantamiselle mukaan lukien johtoprosessit.
• ISO 9000 ei painota kaikkien osallistumista laadunparantamiseen.
• ISO 9000 teettää suuren työn prosessien dokumentoimisessa sen sijaan 
että prosesseja parannettaisiin.
Iso-Britania;50
Laatustandardoinnilla on Iso-Britaniassa pitkät perinteet. Ensimmäinen NATO:n 
hankintastandardeihin perustuva laatustandardi BS 5750:1979 on nykyään täysin 
yhteneväinen ISO-9000 järjestelmän kanssa. Britanniassa pidetään sertifioitua 
laatujärjestelmää kilpailuetuna. Sertifiointi ymmärretään osana laatutoimintaa ja minimi 
kynnyksenä keskusteltaessa uutena toimittajana yrityksen osto-osaston kanssa.
Isossa-Britaniassa on haastateltu johtavia laatuyrityksiä. Nämä yritykset ovat korostaneet 
samoja asioita:
• koulutus ja koko henkilöstön mukaanottaminen on välttämätöntä 
onnistuneelle laatutoiminnalle
• tulosten tilastollinen seuraaminen on laatutoiminnan tärkein 
konkreettinen mittari
• alihankkijoiden on oltava osa laatutoimintaa
Brittiläisen näkemyksen mukaan standardoinnilla saavutetaan useita hyötyjä 
ulkomaankaupassa. Laatujärjestelmän avulla yrityksen henkilöstö on joutunut 
punnitsemaan tekemisiään ja parantamaan työtapojaan, jolloin yrityksestä on tullut 
kilpailukykyisempi. Lisäksi on havaittu että laatujärjestelmä on ollut hyvä 
myyntiargumentti.
Yhteenvetona edellisistä tutkimuksista voidaan sanoa, että missään ei kyseenalaisteta 
laatujärjestelmien hyödyllisyyttä kehittämistoiminnalle. Euroopan unionin alueella on 
ryhdytty koordinoimaan laadunkehittämistyötä euroopan unionin toimesta. Maakohtaisia 
eroja on havaittavissa suhtautumisessa järjestelmän standardointiin ja auditointeihin. 
Siihen tasoon joka järjestelmällä halutaan saavuttaa ja niihin työkaluihin mitä käytetään 
on myös havaittavissa eroja maittain. Kaikenkaikkiaan voidaan sanoa, että 50
50 Spolander, Matti:Teollisuussihteeriraportti, Laatujäijestelmät-tilannekatsaus Iso-Britaniassa, 
Italiassa, Japanissa, Ruotsissa, Saksassa ja Japanissa. Teknologian kehittämiskeskus. 7/1991.
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laatujärjestelmän kehittäminen on suositeltavaa, mutta sen muotoja taso on yrityksen 
valittava omista lähtökohdistaan.
2.4.3 ISO 9001 -standardin soveltaminen projektitoimintaan^ 1
ISO-9001 standardi on laadittu täyttämään teollisuusyritysten tarpeet. Standardin sisältöä 
on tästä johtuen painottunut täyttämään kappaletavaratuotannon laadunvarmistustarpeet. 
Kuitenkin standardin vaatimukset voidaan kääntään moneen erilaiseen toimintaan. 
Standardia onkin sovellettu niin teollisuudessa, palveluissa kuin kaupan alallakin. 
Tulkitsemisesta johtuen riippuu laatujärjestelmän sisältö paljolti laatujärjestelmän tekijän 
omasta näkemyksestä. Tästä johtuen on useissa eri maissa kehitetty rakennusalalle omia 
laatujärjestelmämalleja. Mikäli ISO 9001 -standardia käytetään laatujärjestelmän pohjana 
tulee kiinnittää huomiota standardin puutteisiin sovellettaessa sitä rakennusprojektiin.
Projektin kontrollointi rakentamisessa merkitsee teknisten vaatimusten kontrollia yhdessä 
kustannusten, budjettien ja aikataulujen kanssa. Näiden asioiden hallinta on 
projektinohjaamisen kannalta ensiarvoisen tärkeätä. Henkilöstön tehtävät muuttuvat 
projektista toiseen. ISO 9001 on liian keskittynyt toistuviin tapahtumiin, ja projektin 
muuttujat jäävät vähemmälle huomiolle.
Seuraavaan on listattu standardin ISO 9001 heikkoudet projektinjohtotoiminnan 
näkökulmasta. Ensimmäisessä listassa on käsitelty ne standardin kohdat, jotka 
tulkitsemalla standardia oikein voidaan löytää sieltä. Toiseen listaan on koottu sellaiset 
asiat, joiden puuttuminen saattaa aiheuttaa projektin epäonnistumisen ja joita ei ole 
mainittu standardissa. Nämä kriittiset puutteet on kirjattu niiden ISO 9001 -standardin 
ohjeiden kohdalle mistä ne puuttuvat.
Tulkinnalliset ISO 9001 -standardin puutteet:^
4.1.2.1 Vastuut ja valtuudet
• projektijohtajan nimitys
• suunnittelijan nimitys
• tietyn projektin henkilöstön vastuut ja valtuudet
4.1.2.2 Todentamisresurssit ja -henkilöstö
• vastuut, tehtävät ja informaation siirto
• suositusten tarkistaminen
• jaksottaiset tapaamiset ja dokumentoidut kokoukset
• projektin kustannusinformaatio
4.1.3 Johdon toteuttamat katselmukset
• ylläpidettävät tiedostot: projektiauditoinnit 51 52
51 Couwenbergh, J.C.H: What is missing in the International Standard ISO 9001 regarding to the 
Building Industry, Proceedings of Eureka Conference/Lillehammar, June 1994.
52 Couwenbergh, J.C.H: What is missing in the International Standard ISO 9001 regarding to the 
Building Industry, Proceedings of Eureka Conference/Lillehammar, June 1994.
35
4.2 Laatujäijestelmä
• kuvaus laatujärjestelmän suhteesta standardien ja projektin 
toimintojen välillä ja kuvaus projektin katusuunnitelman käytöstä
• projektiin liittyvien riskien ennakointi
4.3 Sopimuskatselmus




• vastuut, velvollisuudet ja informaatiovirta
• pätevyyden tarkistaminen
• jaksottaiset tapaamiset ja dokumentoidut kokoukset
• suunnittelun myyminen eteenpäin
• työmaan lähtötiedot







• listat suunnitelmamuutoksista ja niiden varmistamisesta ennen jakelua
4.6 Ostotoimi
• hankintasuunnitelma
4.7 Ostajan toimittamat tuotteet
• laiteasennukset
Kriittiset ISO 9001 -standardin puutteet:53
4.8 Tuotteen tunnistus ja jäljitettävyys
• projektin katusuunnitelma, sisältö
4.9 Prosessin valvonta
• projektin katusuunnitelma, sisältö
• projektin kustannustarkkailu ja informointi
4.10 Tarkastus ja testaus
• projektin katusuunnitelma, sisältö
4.11 Tarkastus-, mittaus- ja testausvälineet
• projektikohtaiset 53
53 Couwenbergh, J.C.H: What is missing in the International Standard ISO 9001 regarding to the 
Building Industry, Proceedings of Eureka Conference/Lillehammar, June 1994.
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4.12 Tarkastus-ja testaustila
• projektin laatusuunnitelma, sisältö
4.13 Poikkeavan tuotteen valvonta






4.15 Käsittely, varastointi, pakkaaminen ja toimittaminen
• projektin laatusuunnitelma, projektin kustannustieto








• projektin auditoinnit koskien projektin katusuunnitelmaa ja sopimusta
4.18 Koulutus
• projektin laatusuunnitelma





Usean kriittisen puutteen kohdalla on mainittu projektin laatusuunnitelma. Projektin 
laatusuunnitelma on tärkeä välinenprojektin hallinan kannalta. Laatusuunnitelman 
rakenne voidaan standardoida.
2.4.4 TQM:n kehitäminen ISO 9001 standardin pohjalta
Aikaisemmassa luvussa (2.3.3) tarkasteltiin laatujohtamisen soveltumista 
projektitoimintaan. Tarkastelun perusteella voidaan sanoa, että laatujohtamiseen 
perustuva järjestelmä on sovellettavissa projektinjohtamiseen. Myös ISO 9000 - 
standardisarjan soveltuvuutta laatujohtamiseen täytyy tarkastella. Erään 
yhteispohjoismaisen tutkimuksen tuloksena on määritelty tärkeimmät ISO 9001 
standardin kappaleet ja niiden sisällöt, joiden avulla voidaan luoda TQM eli 
laatujohtamisjärjestelmä yritykseen:
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ISO 9001 -standardin kohta^4
4.1 Johdon vastuu
Vaikeinta yrityksen johdolle on asettaa mitattavissa olevat tavoitteet jokaiselle yrityksen 
tasolle. Laatujohtamisessa on hyvin tärkeätä asettaa tavoitteet ja seurata niiden 
täyttymistä. Tämän lisäksi vastuiden ja velvollisuuksien määrittäminen on perustana 
TQM-ajattelulle. Tutkimuksesta saatujen kokemusten mukaan suurin osa työmaalla 
ilmenevistä ongelmista johtuu kohdasta 4.1.
4,3 Sopimuskatselmus
Projektin aikana pidetään monia sopimiuskatselmuksia. Niitä pidetään asiakkaan, 
projektihenkilöstön, aliurakoitsijoiden ja konsulttien kanssa. Nämä katselmukset ja 
kokoukset kaikkien asianosaisten kanssa ovat erittäin tärkeä tapa tiedottaa ja selvittää 
epäselvät asiat. Tämä on kaikkein tärkein osa laatusuunnitelmassa.
4.5 Asiakirjojen valvonta
Asiakiijojen valvonta on yksi niistä asioista, jonka luulemme osaavamme, mutta 
normaalisti sen hallitsemiseksi tarvitaan suuria ponnistuksia. Normaalilla työmaalla, 
jokaisella projektijohtajalla on ollut oma dokumentointijäijestelmänsä. TQM- 
jäijestelmän tulee sisältää rutiinit ja seurani aj äij est elmät piirustusten tunnistamiseksi ja 
peruuttamiseksi.
4.6 Ostotoiminta
Tähän asti yritykset ovat ostaneet aina halvimman hinnan mukaan. Toiminnan kannalta 
edullisinta olisi ostaa halvimman kustannuksen tarjoavalta yritykseltä. Kustannuksella 
tarkoitetaan tarjotun palvelun hintaa ja ostajan kustannuksia yhteensä että saadaan 
aikaiseksi asiakkaan haluama lopputulos. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on alettu 
arvostella aliurakoitsijoiden laatu-ja tuotantojärjestelmiä ja arvostelujen perusteella on 
annettu arvosana yritykselle. Tulevaisuudessa TQM-mallin mukaan toimivat yritykset 
solmivat sopimuksia vain А-luokkaan kuuluvien yritysten kanssa. Lisäksi aliurakoitsijoita 
ja toimittajia tullaan informoimaan arvosteluperusteista. Näin kaikilla aliurkoit sij o ill a on 
tasavertainen mahdollisuus kehittää itseään. Tämä on suuri askel kohti todellista 
TQM:ää.
Asiakkaat ovat myöskin alkaneet arvioida yrityksiä, ennen kuin päättävät kenelle 
projektin antavat. Tämän vuoksi tulee myös yritysten osata vaatia arvostelukriteereitä 
asiakkaalta ennen tarjoamista. 54




Tämän elementin avulla on suurin mahdollisuus toteuttaa TQM.ää toiminnassa. 
Virheellinen tuote antaa meille mahdollisuuden tutkia miksi virhe tapahtui, korjata virhe 
ja estää virheen toistuminen. Toiminnan parantaminen tapahtuu projekteissa, kun se 
tapahtuu asiakaan kanssa tai sitten sisäisellä parannusprosessilla. Ne yritykset, jotka 
todella panostavat korjaaviin toimenpiteisiin ja levittävät tiedon niiden tuloksista 
kaikkialle yrityksessä, ovat tämän vuosikymmenen voittajia.
4,17 Sisäiset laatuauditoinnit
Sisäiset laatuauditoinnit ovat TQM:n toimeenpanemisessa toinen päämoottori. 
Auditoinnin avulla tarkastetaan, että järjestelmä toimii ja että se toimii tehokkaasti. Se 
antaa mahdollisuuden antaa palautetta mahdollisesta muutosten tarpeesta. Auditoijan 
täytyy olla yrityksen toisesta osasta, jotta hän katselee toimintaa uusin silmin.
Sisäiset laatuauditoinnit ja toiminnan seurannat ovat tärkeä tapa kertoa organisaatiolle, 
että heidän tulee tehdä se mitä ovat luvanneet projektisuunnitelmassa.
4.18 Koulutus
Kaikissa projektiin osallistuneissa yrityksissä koulutettiin toimihenkilöitä, mutta 
työntekijöiden koulutus lyötiin laimin. Kokemuksen mukaan ainoa laadun tae on se, että 
työntekijät ovat motivoituneita, taitavia ja hyvinkoulutettuja. Omien ja aliurakoitsijoiden 
työntekijöiden kouluttaminen on tärkeä työkalu, TQM-ajattelua tavoiteltaessa.
2.5 Laatujärjestelmän osat ja sisältö
2.5.1 Laatujärjestelmän tarkoitus ja osat
Laatuajattelu on kuvattavissa seuraavasti:55 Laatu on todettua vastaavuutta asettuikin 
tavoitteisiin. Tavoitteiden mukainen laatu syntyy toiminnasta. Jotta tavoitteiden 
mukainen tulos syntyisi, niin toiminnassa ei saa olla virheitä tai epätäydellisyyttä. 
Virheiden välttämiseksi toiminta on suunniteltava ja suunnittelun tulos kuvataan 
laatujärjestelmässä.
Laatujärjestelmässä siis kuvataan yrityksen systemaattinen tapa toimia ja kehittää 
toimintojaan laadun saavuttamiseksi. Kaikki ne sunnitelmat, toimenpiteet jne., 
jotka ovat tarpeen palveluiden laadun varmistamiseksi, muodostavat yhdessä 
yrityksen laatujärjestelmän.
Kansainvälisen laatustandardin ISO 9000 laadunvarmistusmallit ilmaisevat vaadittavan 
dokumentoinnin minimitason. Tämän lisäksi yrityksen omista tarpeista riippuu miten 
dokumentointia laajennetaan.
Toisaalta rakennusyrityksellä tulee olla joku tapa jäsentää omaa toimintaansa, sillä ISO 
9000 -standardin jäsennys ei sinällään toimi rakentamisessa. Rakentamisessa jäsennys 55
55 Väisänen, Tuire: Louhintayrityksen laadunvarmistus; Diplomityö, Helsinki, 1993.
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lähtee periaatteesta, että tarkoituksena on tuottaa asiakkaalle sitä mitä hän haluaa eli 
todettua vastaavuutta asetettuihin tavoitteisiin. Hankkeissa käsitellään prosesseja , joista 
riippuu se minkälaisena asiakas kokee yrityksen tuottaman laadun. Rakentamisprosessin 







Rakennusprosessit voidaan jaotella toimintoihin eli se mitä yritys tekee, jaotellaan 
pienempiin osiin. Toiminnoista syntyvää asiakkaan tarpeet täyttävää ketjua voidaan 
kutsua rakentamisen ydinprosessiksi. Ydinprosessit jaotellaan toiminnoiksi sisäisen 
asiakkuuden mukaan eli seuraava vaihe on edellisen asiakas. Näin voidaan vastuut ja 
vaatimukset määritellä tarkemmin itse toiminnoille ja tuotteen laadun synnyttävä toiminta 
voidaan kuvata tarkasti.57
Rakentamisen toimintoihin perustuvat laatujärjestelmät noudattavat hierarkista jaottelua. 
Toimintojen yläpuolelle jäijestelmissä asetetaan johdon määrittelemät tavoitteet. Ne 
määrittävät perusteet sille, mitä seuraavalla esitettävissä toiminnoissa tulee tehdä. 
Alimmalla hierarkiatasolla esitetään yksityiskohtaisempia työkaluja, työohjeita, 
lomakkeita, standardeja, viitemateriaalia ja muuta materiaalia, jota toiminnoissa 
käytetään. Hierarki sesti jaotellun laatijärjestelmän lisäksi jokaiselle hankkeelle laaditaan 
laatusuunnitelma, jolla varmistetaan hankekohtainen laadunvarmistus. Tämän 
dokumentoinnin tasot, lukuunottamatta laatusuunnitelmaa, käyvät ilmi seuraavasta
kuvasta: 58
Laatukäsikirja:







Kuva 15. Laatujärjestelmien toiminta-ajatteluun perustuva jäsentelyt 56 57 58 59
56 Couwenbergh, J.C.H: What is missing in the International Standard ISO 9001 regarding to the 
Building Industry, Proceedings of Eureka Conference/Lillehammar, June 1994.
57 Koivu, Tapio : Rakentamisen laatujohtaminen; Rakennustieto OY 1994.
58 Koivu, Tapio: Rakentamisen laatujohtaminen; Rakennustieto Oy 1994.
59 Koivu, Tapio : Rakentamisen laatujohtaminen; Rakennustieto OY 1994.
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2.5.2 Laatukäsikirja
Laatujärjestelmän hierarkian ylintä dokumentaatiotasoa vastaa laatukäsikiija. 
Laatukäsikirjan tavoitteena on antaa selkeä kuva siitä, miten yritys huolehtii 
laadunvarmistuksesta siten, että tuotannon tehokkuus ja asiakkaan sopimuksenmukaiset 
edut turvataan. Laatukäsikirjan avulla lukija saa kuvan yrityksen toimintatavasta ja 
laadunvarmistuksen toteutuksesta. Siinä ei saa esiintyä mainonnalle ominaista "luovaa 
liioittelua" eikä samojen asioiden tarpeetonta toistamista, mikä vaikeuttaa asiasisällön 
ymmärtämistä. 60
Laatukäsikirja:
• Osoittaa asiakkaalle, että:
• yritys suhtautuu vakavasti laadunvarmistukseen ja on henkilöstönsä 
kanssa huolella läpikäynyt koko tuotantoprosessin varmistaakseen 
virheettömien ja sopimuksenmukaisten tuotteiden ja palvelujen 
tuottamisen sovitun aikataulun mukaisesti.
• laatujärjestelmään kirjattua toimintatapaa valvotaan johdon toimesta.
• yrityksen laadunvarmistusta kehitetään systemaattisesti.
Toisaalta laatukäsikirja:
• Esittää henkilöstölle:
• koko henkilöstöä velvoittavat yrityksen toimintaperiaatteet ja vastuun 
laadusta.
• laatujärjestelmän rakenteen ja sen toimintaperiaatteen.
• laatujärjestelmän toiminnan ja luotettavuuden sisäisen valvonnan.
• laatukehitystyön periaatteet yrityksessä.
Laatukäsikirjan sisältöjä laajuus riippuvat yrityksen laatujärjestelmän 
kokonaisrakenteesta. Rakennusalalle muodostuneen käytännön mukaan laatukäsikirja on 
tiivis kuvaus yrityksen laatujärjestelmästä ja periaatteista. Yksityiskohtaiset menettelyt ja 




• johdon vastuu ja laatujohtajan tehtävät
• laatujärjestelmän osat ja pääsisältö
• laadunvarmistuksen toteuttaminen/laatupolitiikan soveltaminen
• laatujärjestelmän ylläpito
• laatujärjestelmän valvonta, auditointi
• laatujärjestelmän suhde ISO 9001 tai 9002 standardiin 60 61
60 Suomen Maanrakentajien Keskusliitto ry: Maarakentamisen laatujärjestelmän malli Osa 1: 
Laatukäsikiijamalli; 1989-1993.
61 Rakennusteollisuuden keskusliitto: Laatukäsikirjan laadinta ja malli; Kehitys ja tuottavuus n:o 8 , 
1993.
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Seuraavaksi käsittelen laatukäsikirjaan kuuluvista asioista vain laatupolitiikkaa, koska se 
on tärkein osa laatukäsikirjaa.
Laatupolitiikka on yrityksen kannanotto laatuun ja laadunvarmistukseen ja siinä 
kuvataan yrityksessä noudatettavat laatuperiaatteet. Tärkeä osa laatukäsikirjaa on esittää 
yrityksen johdon sitoutuneen toteuttamaan laatupolitiikkaa johtamisessa. Vaikka vastuu 
on linja-organisaatiolla, esitetään laatukäsikirjassa yrityksen johdon ja laatupäällikön 
vastuu laatujärjestelmän toimivuudesta.62
ISO 9004 toteaa laatupolitiikasta seuraavaa: Yrityksen johdon tulee kehittää oma 
yrityslaajuinen laatupolitiikkansa. Tämän politiikan tulee olla yhdenmukainen yrityksen 
muun toimintapolitiikan kanssa. Johdon tulee ryhtyä tarvittaviin toimiin varmistaakseen, 
että sen yrityslaajuinen laatupolitiikka ymmärretään ja sitä toteutetaan ja ylläpidetään.
Laatupolitiikka määrittelee puitteet ja suuntaviivat kehitystoiminnalle, jonka tavoitteena 
on tuotteiden, toiminnan ja asiakaspalvelun laadun kehittäminen. Yrityskeskeiset 
laatupoliittiset näkökannat tulee kiteyttää selkeästi ymmärrettävään tahdon ilmaisuun, 
mikä viestitetään sekä asiakkaille että yrityksen henkilöstölle laatutoiminnan aseman ja 
merkityksen yrityskulttuurissa. Tahdonilmaisu ottaa kantaa mm. seuraaviin
kysymyksiin: 63
• Mikä on asiakkaan asema?
• Mikä on johdon vastuu?
• Mitä laatutavoitteita yrityksellä on?
• Miten henkilöstön sitoutuminen varmistetaan?
• Kuka koordinoi laatuasioita?
• Mikä osatoimittajien/aliurakoitsijoiden asema?
2.5.3 Toimintaohjeet
Toimintaohjeet kuvaavat yrityksen toimintaprosessin siten, että alaa tunteva henkilö saa 
niiden avulla kuvan siitä, mitenkä työt hoidetaan ensimmäisellä kerralla oikein. 
Toimintaohje vastaa kysymyksiin: Kuka, mitä?.
Parhaimmillaan toimintaohje on ytimekäs, luettelomainen työnkulun kuvaus. 
Toimintaohjeissa ei tule kuvata oppikirjanomaisesti yrityksen toimintoja laajasti ja 
laveasti, sillä niiden käyttökelpoisuus voi kärsiä. Toiminohjeiden avulla selvitetään 
yrityksen laadunvarmistuksen käytännön toteutus selkeästi ja yksikäsitteisesti.
Toimintaohjeiden tarkoituksena on selvittää työprosessin eteneminen vaihe vaiheelta: 
vastuut/ajoitus/suhde muihin toimintoihin. Sillä on seuraavat käyttötarkoitukset : 64
• muistilista kokeneelle henkilöstölle 62 63 64
62 Rakennusteollisuuden keskusliitto: Laatukäsikirjan laadinta ja malli; Kehitys ja tuottavuus n:o 8 , 
1993.
63 SRLL Laatu: Rakennusyrityksen laadun parantaminen, työkirja
64 Suomen Maanrakentajien Keskusliitto ry: Maarakentamisen laatujärjestelmän malli Osa 1: 
Laatukäsikirjamalli; 1989-1993.
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• ohje uudelle työntekijälle
• sisäisten laatuarviointien (auditointien) väline
• systemaattisen kehitystyön apuväline
Toimintaohjeita täydentävät työohjeet, jotka vastaavat kysymykseen: Miten? 
Työohjeiden tulee olla sellaisenaan käyttökelpoisia ja sovellettavissa.
Työohjeita ovat kaikki seuraavat:^
• lomakkeet
• tarkastuslistat ja pöytäkirjat
• kirjalliset työnkuvaukset
• muut työtapaohjeet (valmistajan, maahantuojan ohjeet yms.)
Toimintaohjeiden laatiminen^
Laatujohtamiseen perustuvassa laatujärjestelmämallissa on kaksi selvästi erottuvaa osaa 
toimintaohjeita suunniteltaessa. Ensimmäisessä vaiheessa analysoidaan koko 
rakennusprosessin päätoimintojen ja niiden alatoimintojen muodostama ketju eli laadun 
ydinprosessi. Riippuen prosessin tavoitteista ja tarpeista analysoitaessa voidaan painottaa 
laadun työtapaa ja osa-alueita eri tavalla. Analyysin tuloksena saadaan toimintojen ja 
niiden sisältämien alatoimintojen muodostama jäsentely. Sen perusteella on päätettävä, 
mikä on tärkeää prosessin laadun kannalta ja mitkä laadunhallinnan ohjeet ja välineet ovat 
tarpeellisia. Seuraavassa kuvassa on esimerkki rakennusprosessin päätoimintojaottelusta. 
Esimerkissä on kuvattu tuoteosakauppaan soveltuva tapa jaotella laadun syntymisen 
kannalta tärkeitä toimintoja. 65 66
65 Suomen Maanrakentajien Keskusliitto ry: Maarakentamisen laatujärjestelmän malli Osa 1: 
Laatukäsikirjamalli; 1989-1993.



































Kuva 16. Rakennusprosessin päätoiminnot^?
Toisen vaiheen työkalu on laatujohtamisen matriisi, jonka avulla kuvataan 
laatujäijestelmän eri toimintojen välistä yhteistyötä ajasta, vastuutahosta tai toimialasta 
riippumatta. Matriisin ja toimintokohtaisten laatujärjestelmien toimintaohjeiden mallit 
voidaan jakaa kahteen luokkaan:
1. Yleiset osat: Itse laatujohtamista ja laadunvarmistusta käsittelevät, 
varsinaista toimintaa tukevat osat, esim. asiakirjojen hallintamenettelyt, 
sisäiset laatukatselmukset ja laatujärjestelmää kehittävät osat.
2. Projektiosat: Varsinaista asiakkaalle lisäarvoa tuottavia prosesseja 
kuvaavat osat.
Matriisin vaaka-akseli on jaoteltu löyhästi rakentamisen päätoimintoja kuvaaviin osiin ja 
pystyakseli on jaoteltu yhdeksään laatujohtamisen perusosaan:
1. Organisointi: Organisaatiomäärittelyt, -kaaviot, johdon toiminnot, 
päätoimintojen kuvaukset ja merkitys, vastuiden ja valtuuksien 
määrittelyt. 67
67 Koivu, Tapio : Rakentamisen laatujohtaminen; Rakennustieto OY 1994.
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2. Tiedonvaihto: Kiijallinen ja suullinen tiedonvaihto, kokoukset, 
katselmukset, päätöksenteko.
3. Vaatimukset: Lähtötietojen määrittellyt, laatuvaatimussystematiikan 
käyttö, vaatimukset tuotteille ja prosesseille, syötteet valvonnan 
suunnittelulle.
4. Resurssit: Inhimilliset resurssit ( pätevyys, koulutustasot, turvallisuus 
ja terveys), tilat, välineet ja koneet, tietotaito.
5. Hankintatoimi: Toimittajien arviointi ja hankintaprosessien hallinta.
6. Aikataulut: Aikataulujen laatiminen, resurssien jakaminen ja 
suunnittelu.
7. Talous: Tavoitearviot, kustannusten seuranta ja valvonta, laskutus, 
maksuliikenne, rahoitus, vakuudet, takuut.
8. Toteutus: Valmistelu, suorittaminen, tarkastaminen, valvonta, 
poikkeavien tuotteiden valvonta ja hallinta.
9. Palaute: Poikkeamien analysointi, koijaavat toimenpiteet, 
katselmukset ja arvioinnit, suoritusten mittaamisen analysointi, 
kokemukset, kehittämistoimenpiteet ja -projektit.
Kattavan, laadunvarmistamiseen käytettävän kaikkien mahdollisten ohjeiden, 
toimintamallien ja työkalujen kokoelman esittäminen on mahdoton tehtävä. 
Toimintaohjeet, työkalut ja laadunhallinnan välineet paranevat jatkuvasti. Toimintojen 
jäsentelyt ja prosessien kuvaukset eivät ole pysyviä malleja, vaan ne toimivat 
lähdemateriaalina ja jatkuvan parantamisen ja ohjaamisen apuvälineenä.68
2.5.4 Viitetiedostot
Viitetiedostoihin kuuluvat kaikki yrityksen toimintaan välittömästi liittyvät lait, asetukset, 
normit yms. toimintaa koskevat ulkoiset asiakirjat. Niiden tulee olla tarvittaessa 
saatavilla.
Viitetiedostoihin kuuluvat kaikki hyväksi havaitut käsikirjat, luentomonisteet yms. 
tietolähteet, jotka on hyödyllistä pitää saatavilla. Viitetiedostot ryhmitellään 
toimintaohjeiden mukaiseen järjestykseen.
Viitetiedostojen laatiminen tapahtuu seuraavassa järjestyksessä. Ensin tehdään luettelo 
kaikista välittömästi yrityksen toimintaan liittyvistä laeista, asetuksia, normeista yms. 
julkisista asiakirjoista. Luetteloi edelleen kaikki yrityksen käytössä olevat käsikirjat, 
luentomonisteet ja julkaisut yms. tietolähteet, jotka ovat yrityksen toiminnassa 
höydyllisillä.
Viitetiedostot luetteloidaan toimintaohjeiden numeroinnin mukaisesti ja säilytetään 
yrityksen konttorilla laatuvastaavan toimesta.69 68 69
68 Koivu, Tapio:Rakentamisen laatujohtaminen; Rakennustieto OY 1994.




Laatusuunnitelma on projektikohtainen asiakirja, joka on osa tehtävän suorittajan 
laatimaa laajempaa projektisuunnitelmaa. Projektisuunnitelmassa esitetään kaikki 
projektin toteutukseen liittyvät asiat kuten projektin tehtävä, organisaatio 
tehtäväaikataulu, kustannusarvio, päätöksenteko- ja seurantamenettelyt jne. 
Laatusuunnitelmassa keskitytään projektin toteutuksen ja lopputuloksen laadun 
varmistamiseen.
Laatusuunnitelma on ensi sijassa toimittajan omaa organisaatiotaan varten laatima 
toimenpiteiden ohjelma. Sen laatimisesta vastaa toimittajan projektista vastuussa oleva 
henkilö. Usein tilaaja voi esittää toimittajan laadunvarmistukseen kohdistuvia 
vaatimuksia. Tällöin laatusuunnitelma ja laatujärjestelmä voidaan esittää ja hyväksyttää 
tilaajalla. Tilaajan mahdollinen hyväksyminen ei vähennä toimittajan vastuuta 
lopputuloksesta.
Laatusuunnitelma tukeutuu toimittajan laatujärjestelmään, täydentää ja täsmentää sen 
soveltamista projektikohtaisesti. Laatusuunnitelmassa viitataan soveltuvin osin 
laatujärjestelmään, Viittausten tulee olla tarpeeksi yksityiskohtaisia ko. asian 
määrittämiseksi ja asia tulee tällöin olla riittävän perusteellisesti kuvattuna 
laatujärjestelmässä.
Kaikkien laatusuunnitelmassa mainittujen tehtävien osalta myös suoritus-ja 
todentamisvastuut tulee esittää. Tämä on tehtävä myös niiden tehtävien kohdalla, joiden 
osalta on viitattu laatujärjestelmään, elleivät suoritusvastuut selvästi ilmene muista 
asiakirjoista. Sen sijaan projektin koko organisaatiota ei yleensä kuvata 
laatusuunnitelmassa, vaan se esitetään projektisuunnitelmassa.
Laatusuunnitelman sisältöön kuuluu seuraavia asioita:
1. Laatutavoitteet:
- Projektin tulostavoitteet esitetään viittaamalla asiakirjoihin, joissa ne on 
määritelty (sopimukset yms.) Tavoitteiden tulee olla tarkasti yksilöityjä, 
jotta myös todentaminen on mahdollista.
- Toimittajan itsensä asettamat sisäiset laatutavoitteet kirjataan. Ne 
voivat koskea lopputulosta ja/tai työn suoritusprosessia. Tällaisia 
laatutavoitteita voivat olla esim. suunnitelmien virheettömyys, kohteen 
luovutus virheettömänä jne. Tärkeää on, että asetetut tavoitteet ovat 
realistisia ja saavutettavissa olevia ja niiden toteutumista voidaan 
seurata.
2. Riskien ia kriittisten kohtien tunnistaminen ia eliminointi:
- Kartoitetaan ja arvioidaan lopputulokseen ja projektin toteutukseen 
liittyviä riskejä ja kriittisiä suoritusvaiheita. Suunnitellaan toimenpiteitä 
niiden minimoimiseksi. Riskit voivat liittyä esimerkiksi lopputuloksen 
teknisiin ominaisuuksiin, käytettäviin työmenetelmiin tai osapuolten 
väliseen yhteistoimintaan. 70 71
70 Koivu, Tapio ¡Rakentamisen laatujohtaminen; Rakennustieto OY 1994.
71 Koivu, Tapio ¡Rakentamisen laatujohtaminen; Rakennustieto OY 1994.
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3. Käytettävät menettely ia työskentelytavat:
- Suunnitellaan ja kirjataan toteutuksen menettelytavat, jotka luovat 
edellytykset hallitulle prosessille. Ne voivat koskea esim. työn 
vaiheistamista tai eri vaiheisiin liittyviä tehtäviä.
- Selvitetään käytettävät työskentelytavat, jotka liittyvät kohtaan kaksi 
tai ovat muuten laadun toteutumisen kannalta oleellisia.
- Selvitetään työssä noudatettavat erityiset ohjeet ja määräykset, jotka 
voivat johtua esim. tilaajan vaatimuksista.
- Selvitetään erikseen laadittavat työ- ja muut erikoissuunnitelmat, niiden 
laatimisvastuut ja aikataulut.
Suunnitelmien dokumentointi voidaan soveltuvin osin toteuttaa viittauksilla
toimittajan laatujärjestelmään, jolloin laatusuunnitelmaan kirjataan
tarvittavat täydennykset ja yksilöinnit.
4. Tarkastus ia hyväksymismenettelyt:
- Suunnitellaan sisäiset eri hanke-ja työvaiheisiin liittyvät tarkastukset 
sekä lopputuloksen tarkastus- ja hyväksymismenettelyt, joiden jälkeen 
tuote voidaan toimittaa tai luovuttaa. Myös nämä suunnitelmat voidaan 
soveltuvin osin korvata viittauksilla laatujärjestelmään kuten edellä.
- Tässä yhteydessä voidaan tarvittaessa myös selostaa tiedonkulun 
vastuut tilaajaan ja muihin ulkopuolisiin päin.
5. Tiedonkulku ja kirjaukset:
- Suunnitellaan ja kirjataan toimittajan oman organisaation tiedonkulku ja 
sen vastuut projektissa sekä tarvittavat kokous-ja kirjaamismenettelyt. 
Viittaukset laatujärjestelmään tehdään kuten edellä.
- Määritellään tiedonkulun vastuut alihankkijoihin päin ja alihankkijoilta 
vaadittavat selvitykset ja suunnitelmat sekä vastuut alihankkijan 
valvonnasta.
- Tässä yhteydessä voidaan tarvittaessa myös selostaa tiedonkulun 
vastuut tilaajaan ja muihin ulkopuolisiin päin.
6. Yhteistyö kokonaisproiektin muiden osapuolten kanssa:
- Selvitetään kokonaisprojektiin liittyvät asiat ja menettelytavat, jotka on 
sovittava eri osapuolien kanssa häiriöttömän ja laadukkaan suorituksen 
varmistamiseksi. Sovitut asiat tulee kirjata myös toimittajan omaan 
projekti-ja laatusuunnitelmaan. Näitä asioita ovat mm.:
- tilaajan ja muiden osapuolien yhteistyö ja vastuu henkilöt
- tehtäväaikataulut
- tiedonkulun vastuut yleensä ja erityisesti eri osapuolien 
vastuut ja menettelyt lähtötietojen toimittamiseksi
- kokous- ja päätöksentekomenettelyt
- seuranta- ja toteamismenettelyt
- tilaajan tai muiden osapuolien suorittamat tarkastus- ja 
hyväksymismenettelyt
- mahdolliset tilaajan tai muiden osapuolien auditoinnit
- palautteen antaminen
7. Laatusuunnitelman ylläpito ia muuttaminen:
- Kirjataan menettelytapa siitä, miten ja missä tilanteissa 
katusuunnitelmaa muutetaan tai päivitetään ja kenen vastuulla 
laatusuunnitelman ylläpitäminen on.
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Edellä kuvatusta katusuunnitelmasta puuttuu kohtia, jotka ovat tärkeitä varsinkin 
projektitoiminnassa. Tällaisia täydentäviä kohtia löytyy Rakennusteollisuuden 
keskusliiton laatujärjestelmämallista.77 Mallista löytyy projektin katusuunnitelmaan 
käyttökelpoisia uusia kohtia:
Projektin katusuunnitelman tarkoitus: Määritetään katusuunnitelman 
tarkoitus. Kohdassa eritellään muihin suunnitelmiin, kuten 
projektisuunnitelmaan, sisältyvät asiat.
Laatusuunnitelman laajuus: Projektin vaativuuden arviointi ja kartoitetaan 
mitä asioita kuuluu tähän katusuunnitelmaan ja mistä tehdään omat erilliset 
katusuunnitelmat.
Projektin organisaatio: Suunnitellaan ja kirjataan organisaatio ja erilliset 
toimenkuvaukset. 72
72 Rakennusteollisuuden keskusliitto: Rakentamisen laatu 1989-1993: Rakennusyrityksen 
laatujäijestelmämalli; Menettelyt la toimintaohjeet, luonnos. Helmikuu 1994
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Esimerkkiyritys haijoittaa projektinjohtotoimintaa niin koti- kuin ulkomailla. 
Projektinjohtourakointi on lähinnä keskittynyt teollisuusrakentamisen alueelle. Yritys 
haijoittaa myös urheilurakentamista samoilla menetelmillä. Projektinjohtoyksikön 
laskutus oli 58,3 Mmk ja henkilöstömäärä keskimäärin 40 vuonna 1994.
Projektinjohtotoiminnan tavoitteena on jokaisessa projektin vaiheessa taloudellisuuden 
maksimointi ja toteutusajan minimointi. Hanke ositellaan ja jokainen osa kilpailutetaan 
erikseen. Toteutusaika projektissa lyhenee, kun projektin osavaiheet limitetään.
Projektinjohtotoiminnan tärkeimpiä piirteitä ovat projektin elinkaaren aikana:
• Projektinjohto-organisaatio perustuu asiakkaan tarpeisiin.
• Projektinjohto-organisaatio osallistuu suunnitteluun varhaisessa 
vaiheessa, jotta rakennettavuus varmistettaisiin.
• Projektinjohto-organisaatio koordinoi erilaisten lupien hankkimisen.
• Yksityiskohtaisten WBS- analyysien avulla lyhennetään projektin 
kokonaiskestoaikaa.
• Projektin aloitukseen kiinnitetään suurta huomiota.
• Erityistä huomiota kiinnitetään kustannusten ohjaukseen. 
Projektinjohto-organisaatio aktiivisesti herättää kustannustietoisuutta 
koko projektin läpiviennin ajan.
Seuraavassa kuvassa on projektinjohtoyksikön toimintamuodot projektin eri vaiheissa. 
Toiminnat on jaoteltu myös sen mukaan, millainen sopimus on asiakkaan ja 
projektinjohto-organisaatio välillä. 73































Kuva 17. Projektinjohtajan toiminnat projektin eri vaiheissa. ^4
Projektinjohtourakoitsijan henkilökunta hoitaa seuraavat tehtävät:
Projektisuunnittelu. Luodaan projektille toiminnalliset ja taloudelliset 
puitteet.
Aikataulusuunnittelu ia -ohjaus. Organisaatio laatii kaikki suunnittelu-, 
hankinta-ja rakentamisaikataulut. Niillä ohjataan osa-ja aliurakoita. 
Erityisesti painotetaan asiakkaan toimintojen sekä rakennesuunnittelun, 
hankintojen ja toteutuksen aikataulujen yhteensovittamisessa.
Suunnittelun koordinointi. Suunnitteluvaihtoehtoja vertaamalla tehdään 
asiakkaalle ja suunnittelijoille kustannuksia alentavia ja aikatauluja 
nopeuttavia muutosehdotuksia. Kiinteä yhteistyö suunnittelijoiden kanssa 
jatkuu koko rakentamisen ajan.
Aliurakoiden hankinta. Projektinjohtourakoinnin avainkysymys on 
aliurakoiden ja muiden palveluiden hankinta. Projektiorganisaatio jakaa 
hankkeen sopiviin hankintapaketteihin, joiden sisältö vastaa urakoitsijoiden 
erikoistumista. Urakka-asiakiijat valmistellaan täsmällisesti, mikä varmistaa 
yhteismitallisen ja turhia riskejä välttävän aliurakkakilpailun.
Kustannussuunnittelu ia -ohjaus. Asiakkaan kanssa yhteistyössä laaditaan 
projektin budjetti. Toteutuksen aikana sitoutuvia kustannuksia seurataan 
tarkasti ja verrataan säännöllisesti budjettiin. Seurannan perusteella 
poikkeamia voidaan ohjata ja korjata.
74 Rakennus Oy Lemminkäisen esite
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Raportointi. Suunnittelun, hankinnan ja rakentamisesta raportoidaan 
suunnitelluin välein. Raportoinnin tavoitteena on tuottaa nopeasti 
luotettavat ja selkeästi esitetyt tiedot.
Työmaan johto. Rakennustyöt teetetään pääsääntöisesti erikoistuneilla 
aliurakoitsijoilla, joiden työtä johdetaan pääurakoitsijan tavoin. 
Projektinjohto-organisaatio vastaa asiakkaalle työn laadusta.
Projektisuunnittelussa etsitään ne läpivientiin liittyvät ratkaisut, joilla parhaiten 
saavutetaan projektille asetetut tavoitteet. Projektisuunnittelu tapahtuu 
esimerkkiyrityksessä kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa etsitään hankkeen riskit ja 
tehdään päätökset projektin päämääristä. Toisessa vaiheessa suunnitellaan 
projektihallintoja asetetaan aika-, kustannus-ja laatutavoitteet sekä määritellään 




























Kuva 18. Kaksivaiheisen projektisuunnittelun kaavio7^
3.1.2 Laatujohtamistesti
Yrityksen johtoportaan paneutuminen laatujohtamiseen on tärkeää laatutyön 
onnistumisen kannalta. Laadunparantaminen riippuu johdon asenteista enemmän kuin 
mistään muusta ryhmästä yrityksen sisällä. Esimiehet luovat ilmapiirin ja 
myötävaikuttavat laatuajattelun läpiviennissä yrityksessä. Tämän vuoksi on tärkeää, että
75 Rakennus Oy Lemminkäisen esite
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johto itse ymmärtää mistä laatujohtamisessa on kysymys. Johdon tietotason 
kartoittamiseksi laatujohtamisesta teetetiin valituille johtajille testi. Testi tehtiin 
nimettömänä ja jokainen täytti sen silloisen laatutietämyksensä pohjalta. Seuraavassa 
taulukossa on esitetty testin kysymykset ja oikeat vastaukset.
Laatujohtamistesti
1. Laatu on käsite, jolla mitataan, 
miten hyvä joku tuote on, se 
voidaan määritellä asteikolla 
kohtuulinen, hyvä ja erinomainen.
V 6. Urakoitsijoiden ja 
alihankkijoiden asenteet ovat 
pääasiallinen syy virheisiin.
V
2. Taloudellinen laatu edellyttää, 
että asiakas määrittelee 
hyväksyttävän laatutason.
V 7. Minulla on tilasto, joista 
näkyy hankkeitten! 
suunnitelmien muutokset ja 
korjaukset.
0
3. Laatukustannukset syntyvät 
siitä, että suunnitelmat tai työ 
tehdään väärin.




4. Virheet aiheutuvat puutteellisista 
tiedoista ja puutteellisesta 
paneutumisesta työhön.





5. Laatu on aluevalvojan vastuulla. V 10. Tämän päivän suurin 
ongelma on se, että asiakas ei 
ymmärrä
proj ektinj ohtotoiminnan 
ongelmia.
V
Taulukko 1. Laatujohtamistesti soveltaen Crosby/Kiiras76
Testiin osallistuneista yksikään ei saanut täysiä pisteitä. Paras tulos oli kahdeksan oikein 
ja huonoin viisi oikein. Vääräksi vastaukseksi tulkittiin myös tyhjäksi jätetyt kohdat. 
Oikeiden vastausten keskiarvo oli 6,4 mikä on varsin alhainen luku. Väärien vastausten 
ilmenemisessä oli suurta hajontaa. Yhdenkään kysymyksen kaikki vastaukset eivät olleet 
vääriä ja tärkeimpiin kysymyksiin kaikki vastasivat oikein. Testistä voi päätellä, että 
johtoportaan tulee perehtyä vielä paljon paremmin laatuajatteluun.
3.2 Projektitoiminnan laatujärjestelmä
3.2.1 Yleiset osat
Yleisiin osiin kuuluvat mm. laatujärjestelmän kehittäminen ja ylläpito, organisaatiot, 
yrityssuunnittelu, toiminnan ohjaus, taloushallinto, asiakirjat, tietojenkäsittely, 
tuotekehitys, henkilöstö sekä markkinointi ja viestintä.^ Näistä yrityksen ylemmän 
tason toimista tulee tehdä toimintaohjeet, joihin on kirjattu vastuut, toimintatavat ja
76 Crosby, Phil: Laatu on ilmaista. Laamteema, Helsinki. 316 s.
77 Rakli (Suomen rakennuttaja liitto): Rakennuttamisen laatujärjestelmämalli. TEKES, Suomen 
rakennuttajaliitto, Helsinki, 1994.
52
käytettävät työkalut. Yleisiä osia ei liitetä laatujärjestelmän projektia käsitteleviin osiin, 
vaan ne on käsitelty erillisenä osa-alueena (ks. luku 2.5.3). Näin painotetaan niihin 
sisältyviä toimintoja ja niiden ohjausta.
Yleiset osat jätetään vähemmälle huomiolle tässä tutkimuksessa. Ainoastaan 
laatujäijestelmän kehittämiseen ja ylläpitoon kuuluvat tehtävät on otettu tarkempaan 
tarkasteluun, koska projektinjohtotoiminnan luonteesta johtuen kehittäminen ja ylläpito 
tulee hoitaa hajautetusti projekteissa. Kehittämistä tulee koordinoida ja johtaa 
yrityksenjohdon toimesta, jotta laatujäijestelmä ja sen soveltaminen pysyy yhtenäisenä.
Laatujäijestelmän kehittäminen ja ylläpito on erittäin tärkeä osa laatujärjestelmää. Näiden 
toimenpiteiden avulla pidetään laatujäijestelmä toimivana ja kiijattuja kuvauksia 
vastaavina. Tämän luvun toimintaohjeet muodostavat kaksi eri osa-aluetta. 
Ylläpitorutiinien avulla varmistetaan järjestelmän päivittäminen kaikkialla ja tarkastetaan 
toimivuus sekä kehittyminen auditointien avulla. Kehittämiseen liittyvissä rutiineissa 
tarkastellaan jotakin kehitettävää osa-aluetta mittaamalla ja mittauksista saatujen tietojen 
avulla kehitetään toimintaa ja toimintaohjeita. Rakentamisen laatuprojektin menettely-ja 
toimintaohjeissa todetaan laatujärjestelmän kehittämisestä ja ylläpidosta: "Luoda 
edellytykset johdon laatutavoitteiden toteuttamiselle kehittämällä jatkuvasti 
laatujärjestelmää ja mittaamalla tavoitteiden toteutumista. "78
Johdon katselmukset
Yhtiön johdon suorittamissa katselmuksissa toteutuvat laatujohtamisen ajatukset 
jatkuvasta kehittämisestä. Johdon katselmus kattaa monia alueita:
• käsittelee sisäisten auditointien tulokset
• vertaa laatumittareita asetetuihin tavoitteisiin
• valitsee laatujärjestelmän kehittämiskohteet
• arvioi kehittämisraportit
• hyväksyy uudet toimintaohjeet 
Lähtötiedot: mittaus-ja auditointitulokset 
Dokumentointi: katselmuspöytäkirja
Laatujärjestelmän toimintaohjeiden ylläpito
Tarkoituksena on kehittää toimintaohjeita ym. laatujärjestelmä asiakirjoja ja päivittää 
lattujärjestelmäasiakirjat uusilla tiedoilla. Toimintaa ohjaa laatupäällikkö ja suorituksesta 
vastaavat projektien laatuvastaavat.
Dokumentointi: laatujärjestelmän muutos arkistoja muutetut asiakirjat 
Asiakirjojen jakelu
Laatupäällikkö ja projektien laatuvastaavat varmistavat, että laatujärjestelmäasiakirjojen 
tuoreimmat versiot ovat kaikkien yrityksen työntekijöiden käytettävissä. Kaikkien 
virallisten laatujärjestelmäasiakirjojen päivitystilanteesta pitää laatupäällikkö kirjaa.
78 Rakennusteollisuuden keskusliitto: Rakentamisen laatu 1989-1993: Rakennusurakoitsijan 
laatujäijestelmämalli; Menettelyt toimintaohjeet, luonnos. Helmikuu 1994
Sisäiset auditoinnit
Laatupäällikkö laatii projektien laatuvastaavien kanssa auditointiohjelman joka varmistaa, 
että yksikkö auditoidaan kerran vuodessa ja jokainen projekti auditoidaan alussa ja 
lopussa. Mikäli projekti kestää yli vuoden tulee se auditoida ainakin kerran vuodessa. 
Auditoinnit tulee suorittaa auditointiohjelman mukaisesti.
Laatujärjestelmän toimintojen kehittäminen
Projektien laatuvastaavat kehittävät laatupäällikön johdolla yksikön toimintaa ja 
laatujärjestelmän asiakirjoja. Toiminnan kehittäminen tapahtuu projekteissa 
laatuvastaavien ohjauksessa ja se perustuu johdon asettamien mittareiden antaman tiedon 
käyttöön. Lisäksi kerätään jatkuvasti tietoa tärkeistä tunnusluvuista, joiden avulla 
seurataan yhtiön toiminnan kehittymistä.
Projektikohtaiset laatumittarit
Projekteissa kehitetään projektin laatuvastaavan johdolla laatumittarit sekä niille 
hyväksyttävät rajat, joiden avulla tarkkaillaan kehitettävän projektin osa-alueen 
toimintaa. Projekti-insinööri suorittaa hänelle osoitetusta alueesta mittauksen ja tulosten 
kirjauksen.
Lähtötiedot: johdon esittämät laatutavoitteet projektille 
Toiminnan korjaustoimenpiteet
Projektien seurantakokouksissa projektihenkilöstö tarkastelee projektin laatuvastaavan 
johdolla mittarien antamia arvoja verrattuna asetettuihin rajoihin. Uudet toimintatavat 




Yksikön johdolla on tarve saada tietoa tietyistä projekteja ja yksikköä koskevista asioista 
jatkuvasti. Tämän vuoksi laatupäällikkö koordinoi jatkuvaa mittausta johdon 











































Kuva 19. Laatujäijestelmän ylläpitoja kehittäminen
3.2.2 Projektiosat
3.2.2.1 Projektin päävaiheet
Projektitoiminnan päävaiheet liittyvät projektin elämänkaareen, joka on kuvattu luvussa 
2.3.1.1. Projekti on jaettu neljään vaiheeseen eli kannattavuuden tutkimiseen, projektin 
suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöönottovaiheeseen. Toisaalta tällainen puhdas 
vaihejaottelu ei vastaa nykyistä projektin elämänkaarta. Nykyään suunnittelu tapahtuu 
samanaikaisesti tuotannonsuunnittelun ja tuotannon kanssa. Tällainen integroitu 
suunnittelu aiheuttaa sen, että suunnittelun onnistuminen aikataulussaan on projektin 
läpiviennin kannalta elintärkeää. Mikäli suunnittelussa tehdään paljon virheitä ja 
suunnitelmia joudutaan korjaamaan, seuraa siitä viivästyksiä tuotantoon ja mahdollisesti 
huonoja suunnitelmia. Edellämainituista syistä tulee projektitoiminnan perustua 
ennakkosuunnitteluun ja ohjaukseen, niin tuotannon kuin suunnitteluttamisenkin osalta.
Projektinjohtotoiminnat voivat alkaa kahdessa eri vaiheessa. Ne alkavat joko 
suunnitteluvaiheen alussa tai rakentamisvaiheen alkaessa riippuen asiakkaan kanssa 
tehdystä sopimuksesta.
Hankesuunnitteluvaihe
Projektipäällikön ja asiakkaan kannalta paras vaihtoehto on projektinjohto-organisaation 
ottaminen mukaan jo hankesuunnitteluvaiheessa. Projektinjohto-organisaation tehtävänä 
on koordinoida hankesuunnitteluja hankkia tarvittavat lähtötiedot. Tällöin kustannusten 
minimointi on mahdollisimman tehokasta ja asiakas voi käyttää projektinjohtajan 
asiantuntemusta esimerkiksi kohdemaan olosuhteista ja lainsäädännöstä. 
Hankesuunnitteluvaiheen syötteinä ovat asiakkaan ja kohdemaan asettamat vaatimukset
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lopputulokselle sekä hankesuunnitteluun varatut resurssit. Tulosteina 
hankesuunnitteluvaiheesta saadaan rakentamispäätös, viitesuunnitelmat ja alustavat 
tuotantosuunnitelmat.
Proiektinvalmisteluvaihe
Projektinvalmisteluvaihe on projektitoiminnan seuraava vaihe. Projektin 
valmisteluvaiheessa suunnitellaan varsinainen tuotannon toiminnat, niiden aikataulutus, 
budjetointi, laattavoitteet jne. Lisäksi tehdään kaikki tarvittavat valmistelevat 
toimenpiteet, jotta rakentaminen voidaan aloittaa sovittuna päivänä. Lähtötietoina 
käytetään hankesuunnitteluvaiheessa tehtyjä suunnitelmia ja rakennustuotannon 
esisuunnitelmia. Lisäksi tulee varata tarpeellinen määrä resursseja vaiheen käyttöön.
S uunnitteluttaminen
Suunnitteluttaminen ja sen koordinointi ovat erittäin tärkeitä vaiheita projektin 
onnistumisen kannalta. Integroidussa rakentamisessa suunnitelmien viivästyminen tai 
niissä ilmenneiden virheiden kolaaminen aiheuttaa suuria hankaluuksia koko 
tuotantoketjussa. Suunnittelun lähtötiedot eli viitesuunnitelmat ja toteutussuunnitelmat 
asettavat ne puitteet, mistä suunnitteluprosessi ei saa poiketa. Lisäksi suunnittelulle ja sen 
valvonnalle tulee asettaa riittävä määrä resursseja, jotta sen toiminta voidaan taata. 
Lopputuloksena suunnittelusta tulee rakennussuunnitelmat virheettöminä ja oikea- 
aikaisina työmaalle.
Hankinnat
Hankkintojen valmistelu, suorittaminen ja seuranta ovat projektitoiminnassa toinen 
erittäin tärkeä vaihe. Hankintojen valmisteluvaiheessa voidaan vaikuttaa kustannuksiin, 
mutta eritysesti lopputuloksen tekniseen laatuun. Ennen hankintapäätöksien tekemistä 
varmistetaan aina aliurakoitsijan/toimittajan laaduntuottokyky. Hankintavaiheeseen 
kuuluu myös toteutuneiden kustannusten seuranta. Lähtötietoina käytetään suunnitelmia 
ja toteutussuunnitelmia. Lisäksi tulee varata tarpeellinen määrä resursseja vaiheen 
käyttöön.
Projektin toteutusvaihe
Projektin toteutusvaiheessa pannaan täytäntöön kaikkien edellisten vaiheiden 
suunnitelmat ja valvotaan töiden suoritusta. Lisäksi suoritetaan raportointia asiakkaalle 
töiden etenemisestä ja koordinoidaan työmaan toimintaa kokousten avulla. Mikäli 
ilmenee poikkeamia suunnitellusta tai sopimuksista, suoritetaan korjaavia toimenpiteitä. 
Lopputuloksena saadaan hyväksyttyjen suunnitelmien mukainen rakennus, joka 
luovutetaan asiakkaalle käyttöohjeineen.
Projektin päättäminen
Projektin päätösvaiheessa tehdään suunnitelmat luovutuksesta. Projektin asiakirjat 
tarkastetaan ja ne arkistoidaan. Projektiorganisaatio suorittaa projektin jälkilaskelmat ja
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raportoi asiakkaalle poikkeamista. Projektiorganisaatio kyselee projektin osapuolilta 
projektin kulusta sekä parannusehdotuksista.
Käyttöönottovaihe
Käyttöönottovaiheessa asiakas aloittaa toiminnan rakennuksessa. Kaikki puutteet ja 
virheet kohautetaan projektiorganisaation toimesta. Lisäksi projektiorganisaatio kerää 






































Resurssit ja luovutus 
asiakirjat Resurssit
Kuva 20. Projektitoiminnan päävaiheet ja lähtötiedot sekä tulosteet.
3.2.2.2 Projektin päävaiheiden tehtäväjaottelu
Laatujäijestelmän otsikkotaso muodostuu edellä kuvatuista projektin läpivientiprosessin 
päävaiheista. Päävaiheet ovat hankesuunnittelu, projektin valmistelu, 
suunnitteluttaminen, hankinnat, projektin toteutus, projektin päättäminen ja 
käyttöönotto. Tämän prosessin tuloksena syntyy asiakkaan haluama tuote. Näiden 
otsikoiden alle kerätään kunkin vaiheen tehtävät, joiden sisältöä kuvataan 
toimintaohjeilla.
Toimintaohjeet muodostavat otsikkotason kanssa laatujohtamismatriisin. Matriisin toisen 
osan muodostavat Koivun^ mallista saatavat toimintaohjenimikkeet: organisointi, 
tiedonvaihto, vaatimukset, resurssit, hankinnat, aikataulut, kustannussuunnittelu, 
toteutus, palaute/kehitys. Projektinjohtotoiminnassa nimikkeet muuttuvat, siltä osin kun 
ne eivät vastaa Project Management Book of Knowledges prosessijaottelua.^O 
Seuraavan taulukon avulla suoritetaan vertailun Koivun toimintaohjenimikkeiden ja 
PMBOK:in prosessien välillä.
79 Koivu, Tapio:Rakentamisen laatujohtaminen; Rakennustieto Oy 1994.
80 The PMI Standard Committee: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK), 
Exposure Draft - August 1994.
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Toimintaohjenimikkeet PMBOKrin prosessit
1. Organisointi 9. Project Human Resource Management
9.1 Organizational Planing
2. Tiedonvaihto 10. Project Communications Management
3. Tavoitteet 5. Project Scope Management
4. Resurssit 9. Project Human Resource Management
9.2 Staff Aquisition
9.3 Team Development
5. Hankinnat 12. Project Procurement Management
6. Aikataulut 6. Project Time Management
7. Kustannussuunnittelu 7. Project Cost Management
8. Toteutus 4. Key Integrative Processes
9. Palaute, kehitys 8. Project Quality Management
11. Project Risk Management
Taulukko 2 Laatujohtamismatriisin ja PMBOK:in prosessien vastaavuus
Laatu] äijestelmän sisältöjä PMBOK:in prosessit ovat lähes samanlaisia. Koivun 
laatujohtamismatriisissa ei oteta lainkaan kantaa riskeihin, mitkä ovat tärkeä osa 
projektinjohtamisessa. Yhdistämällä riskienhallinta Koivun laatujohtamismatriisiin, 










8. Projektin riskien hallinta
9. Projektin toteutus ja ohjaus
10. Projektin laatutoiminnot
Edellä kuvatut tehtävät tarkastellaan jokaisessa projektin päävaiheessa siten että ne 
muodostavat saumattomia PMBOK:n kuvaamia alaprosessiketjuja läpi projektin. 








































Taulukko 3. Tehtävien vienti läpi projektin alaprosesseina
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3.2.2.3 Tehtävät projektin päävaiheissa
Seuraavassa on tarkasteltu tarkemmin laatujärjestelmän tehtäviä. Käsittelen erityisesti 
niitä tehtäviä, joille täytyy antaa erityistä painoa, kun toimitaan kansainvälisissä 
yhteyksissä. Lähteinä olen käyttänyt ISO 9001 standardiani > PMBOK:ia.82 ja 
teoriatutkimuksessani löytämiä lähteitä. Tehtäviin kirjattuja viittauksia on käytetty 
korvaamaan toimintaohjeiden puutetta. Viittauksia esimerkkiyrityksen omiin ohjeisiin ei 
ole lainkaan, sillä yhtiöllä ei ole sisäisiä toimintaohjeita vaan töiden malleina on käytetty 









Vaatimukset: Projektipäällikkö pitää sopimustarkastuksen ennen 
sopimuksen allekirjoittamista ja kirjaa asiakkaan lopulliset tavoitteet 
projektille sekä selvitää mahdolliset epäselvyydet.
Projektinpäällikön tulee tarkastaa jokainen sopimus ja varmistaa että 
asiakkaan vaatimukset on ymmärretty sekä riittävän tarkasti määriteltyjä 
dokumentoitu. Projektipäällikkö selvittää kaikki tarjouksesta poikkeavat
81 SFS-ISO 9001 Standardi
82 The PMI Standard Committee: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK), 
Exposure Draft - August 1994.
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vaatimukset ja varmistaa että projektinjohtourakoitsijalla on kyky täyttää 
sopimus myös muuttuneiden vaatimusten osalta.
Tulosteet: Sopimustarkastuspöytäkirja
Todentaminen: Tarkastuslista sopimuksille
Viitteet: ISO 9001 4.3
• Kohdemaaselvitykset
Vaatimukset: Ennen suunnittelun aloittamista projektipäällikkö selvittää 
rakentamiseen vaikuttavat asiat kohdemaassa. Paikallisesta 
toimintaympäristöstä selvitetään lainsäädännön vaikutus sekä standardien 
asettamat vaatimukset suunnittelulle. Paikallisten olosuhteiden kuten kielen, 
polittiikan, uskonnon, koulutustason, talouden ym. paikallistaustasta 
nousevien asioiden vaikutukset projektin toimintaympäristöön. Lähtötietoja 
kerätään seuraavista lähteistä: paikallinen kumppani ja haastattelut, 
suurlähetystöjen tiedot, maan lainsäädäntö ja paikallinen lehdistö.
Tulosteet: Paikallisten olosuhteiden selvitys.
Raportointi: Projekti-ja suunnitteluhenkilöstölle sekä asiakkaalle
Viitteet: PMBOK 2.5; Proceedings of the 8th Internet World Congress, 
Rotterdam 1985; PMI/Intemet joint symposium, Boston 1981;
International Journal of Project Management, Voi. 8 N:o 2 May 1990.
• Rakennuspaikkaselvitys
Vaatimukset: Ennen suunnittelun aloittamista projektiryhmä selvittää 
rakennuspaikan olosuhteet. Rakennuspaikasta selvitetään pohjaolosuhteet, 
sääolosuhteet ja alttius luonnonmullistuksille. Lisäksi tulee selvittää tontin 
kaavoitustilanne, rasitteet yms. Selvitykset tehdään omista 
viitekohdetiedostoista ja paikallisten viranomaisten tiedostoista.
Tulosteet: Rakennuspaikan olosuhdeselvitykset, tontti selvitykset.
Raportointi: Asiakas ja suunnittelijat
• Kohteen esisuunnittelu
Vaatimukset: Esisuunnitteluvaiheessa projektiryhmä suunnittelee, vertailee 
ja valitsee projektin lopullisen tavoitteen ja laajuuden projektipäällikön 
johdolla. Lisäksi projektiryhmä suunnittelee alustavasti kohteen 
toteutuksessa käytettävät rakennustekniikat. Lähtötietoina käytetään 
asiakkaan vaatimuksia, paikallisen partnerin kohdetietoja, rakennuspaikan 
esiselvitystietoja ja omia viitekohdetiedostoja.
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Tulosteet: Alustavat suunnitelmat, kustannusvertailut ja valinta asiakirjat
Viitteet. PMBOK 5.2
6. Projektin aikataulusuunnittelu
Vaatimukset: Projektipäällikkö tekee projektiryhmän avustuksella 
hankkeen aikataulut kehitettyjen suunnitelmien perusteella.




Projektipäällikön ja henkilöstön valinta sekä henkilöstön vastuualueiden 
määrittäminen. Tämä osa-alue sunnitellaan samanaikaisesti projektin 
informaatiojärjestelmän kanssa.
Vaatimukset: Laatusuunnitelmassa määritellää kaikkien laatuun vaikuttavaa 
työtä johtavien, suorittavien ja todentavien henkilöiden vastuut, valtuudet 
ja keskinäiset suhteet. Tämä koskee erityisesti niitä henkilöitä, joiden on 
voitava toimia organisaatiossa riippumattomasti ja jotka tarvitsevat 
valtuuksia.
Projektipäällikön johdolla määritellään tehtävät ja vastuualueet tarkasti 
kaikille edelläkuvatuille ryhmille, samoin kuin projektin ohjaukseen 
osallistuville henkilölle. Vastuiden määritys tehdään niin omille kuin 
paikallisen kumppanin projektihenkilöstölle, sekä osittain urakoitsijan ja 
suunnittelijan edustajille sekä asiakkaan edustajille. Asiakkaalle tulee antaa 
riittävästi tietoa henkilöstöstä, jotta tämä voi joko hyväksyä tai hylätä 
ehdotetut henkilöstövalinnat.
Tulosteet: Projektiorganisaation vastuumatriisit, projektin 









Projektinjohto-organisaation tulee luoda ja ylläpitää menettelyt kaikkien 
asiakirjojen ja tietojen valvomiseksi. Nimetyt vastuuhenkilöt tarkastavat ja 
jakelevat asiakirjat työmaalle. Kaikki asiakirjat luetteloidaan ja vain 
uusimmat asiakirjat saavat olla työmaalla.
Vaatimukset: Projektipäällikön johdolla tutkitaan projektin eri osapuolien 
informaation tarve ja suunnitellaan jakelujärjestelmät. Näihin järjestelmiin 
kuuluvat kokoustoiminta sekä tiedon hyväksymis-ja jakelujärjestelmät.
Informaatiotarvetta tutkittaessa tulee kiinnittää huomiota myös osapuolten 
äidinkieleen. Mikäli mahdollista operoidaan kohdemaan kielellä. Muuten 
sovitaan työmaan informaatiokieleksi joku kansainvälinen kieli, kuten 
esimerkiksi englanti.
Tulosteet: Kokoussuunnitelma, tiedonkulkukaaviot, projektin 
arkistointijärjestelmä, asiakirjamallit.
ViitteetTSO 9001 4.1.2, 4.5, PMBOK 10.1, ks.luku 2.3.2 viittaukset 
2. Projektin tavoitteet
• Laatuanalyysi
Vaatimukset: Hankintapäällikkö selvittää laatuanalyysin avulla mitä 
laatuvaatimuksia on tuotantoprosessille ja materiaaleille asetettu 
viranomaisten tai asiakkaan taholta. Laatuanalyysi tulee suorittaa 
säännöllisesti ja niiden tulokset on välitettävä suunnittelijoille ennen vaiheen 
suunnittelun aloittamista.
Tulosteet: Vaatimuslistat 
Viitteet: PMBOK 8.1, ISO 4.9.1 
• Projektin laatusuunnittelu
Vaatimukset: Projektiorganisaatiossa määritetään projektin 
laatuvaatimukset ja kehitetään keinot niiden täyttämiseksi. Valmistajan 
tulee tunnistaa ja suunnitella ne tuotantoprosessit ja soveltuvissa 
tapauksissa asennusprosessit, joilla on välitön vaikutus laatuun. Valmistajan 
tulee varmistaa, että nämä prosessit suoritetaan valvotuissa olosuhteissa. 
Valvottuihin olosuhteisiin kuuluvat dokumentoidut työohjeet, sopivien 
ominaisuuksien tarkkailu tuotannon aikana, tarpeen vaatiessa prosessien 
hyväksyminen ja työnlaadunkriteerit.
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Tulosteet: Projektin laatusuunnitelma, vaatimukset alihankkijoiden ja 
suunnittelijoiden laatujäijestelmille, tarkastussuunnitelmat, tarkastuslistat, 
alihankkijoiden laatukoulutus.
Viitteet: PMBOK 8.1, ISO 9001 4.9
4. Projektissa tarvittavat resurssit
Vaatimukset: Projektipäällikön johdolla suunnitellaan mitä resursseja ja 





Vaatimukset: Hankintapäällikön johdolla projektiryhmä tekee kohdejaon. 
Projektiryhmä jakaa rakennusosat kohteille WBS:ää hyväksikäyttäen. 
Lisäksi määritetään tarvittavat suoritteet ja resurssit.
Tulosteet. Kohdejako, rakennusosajako kohteittain ja suorite- sekä 
resurssijako litteroittain.
Viitteet: PMBOK 7.1, 6.3
6. Projektin aikataulusuunnittelu
• Kriittisen polun määritys
Vaatimukset: Projektipäällikön johdolla projektiorganisaatio analysoi 
hankkeen kriittisen polun. Analyysissä tulee ottaa huomioon myös 
paikallisten viranomaistarkastusten ja -katselmusten vaatimat ajat sekä 




Vaatimukset: Kriittisen polun analyysin tietojen avulla projektiorganisaatio 
suunnitelee projektin toteutusaikataulun asiakkaan kanssa sovittujen rajojen 
puitteissa. Suunnittelu-, hankinta-ja toteutusaikataulujen tulee sopia 
yhteen. Lisäksi tulee laatia laadunvarmistusaikataulu, mihin merkitään 
tarkastukset, niin sisäiset kuin viranomaistenkin suorittamat.
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Tulosteet: Kohteen aikataulut
Viitteet: PMBOK 6.1, 6.2, 6.4
7. Projektin kustannussuunnittelu
Vaatimukset: Projektihenkilöstö hinnoitelee kohteet sekä niihin tarvittavat 
resurssit. Kohteen kustannusarviolle tehdään herkkyystarkastelut, missä 
huomioidaan valuuttavaihtelut, inflaatio ym. poikkeamat.
Tulosteet: Kustannusarvio, herkkyystarkastelut
Viitteet: PMBOK 7.2, 7.3
8. Projektin riskien hallinta
Vaatimukset: Projektihenkilöstö tekee aina riskianalyysit, joissa 
analysoidaan mahdolliset riskitekijät, arvioidaan niiden 
tapahtumistodennäköisyys ja analysoidaan niiden mahdolliset seuraukset. 
Seuraaviin riskitekijöihin tulee aina kiinnittää huomiota: maariskit 
(poliittiset, taloudellis-hallinnolliset, lainsäädännölliset ja 
luonnonolosuhteisiin liittyvät tekijät), toteutusriskit ( tekniset, kaupalliset, 
sopimusjuridiset ja henkilöstöriskit) ja Force majeure -riskit (ennalta- 
arvaamattomat, sopimuksesta riippumattomat tekijät). Todennnäköisiin 
riskeihin varaudutaan jo suunnitteluvaiheessa.
Tulosteet: Tunnistetut riskit, riskien toijuntasuunnitelmat
Viitteet: PMBOK 11.1, 11.2, 11.3
Palojärvi, Lauri: Rakennusviennin riskit ja niiden hallinta. TKK 
Lisensiaattityö.
9. Projektin toteutus ja ohjaus
• Projektisuunnitelman kokoaminen
Vaatimukset: Projektiorganisaatio kokoaa projektipäällikön johdolla 
projektisuunnitelman, joka sisältää tiedot projektin hallinnasta ja 
ohjaamisesta.
Tulosteet: Projektisuunnitelma




"Valmistajan tulee luoda ja ylläpitää menettelyt tuotteen suunnittelun 
ohjaamiseksi ja todentamiseksi tarkoituksella varmistaa, että spesifioidut 
vaatimukset täytetään." (ISO 9001 4.4.1)
1. Projektin organisointi
Vaatimukset: Projektipäällikkö valitsee suunnittelijat ja laatii suunnittelun 
vastuumatriisin yhdessä suunnitteluorganisaation kanssa.
Tulosteet: Suunnittelun vastuumatriisi
Viitteet: ISO 9001 4.1.2, 4.4.2.1
2. Tiedonvaihto projektiorganisaatiossa
Vaatimukset: Projektiorganisaatio tekee yhdessä suunnitteluorganisaation 
kanssa suunnittelun työnkulkukaaviot ja luettelot suunnitelmien 
hyväksymisestä.
Suunnittelun aikana projektipäällikkö pitää säännöllisin väliajoin 
suunnittelukokouksia, joissa seurataan suunnittelun edistymistä. 
Kokouksissa suunnittelun etenemistä verrataan tehtyyn aikatauluun. 
Suunnitelmien muutospyynnöt tehdään kirjallisesti suunnittelupäällikölle. 
Jokaisessa suunnittelukokouksessa esittää suunnittelija raportin toimistaan. 
Kokouksissa pidetään pöytäkirjaa.
Tulosteet: Suunnittelun työnkulkukaaviot, suunnitteluraportit, 
muutospyyntöasiakirjat ja niiden aiheuttamat toimenpiteet, 
suunnittelukokouspöytäkirja.
Viitteet: ISO 9001 4 4.2.2, 4.4.6, 4.5
3. Projektin tavoitteet
Vaatimukset: Ennen suunnittelun aloittamista tulee 
suunnitteluorganisaatiossa olla selvillä kohdemaan erityisolosuhteet (myös 
materiaaleille asetetut vaatimukset) ja kyseisen projektin erityispiirteet. 
Projektiorganisaatio hankkii suunnittelupäällikön johdolla suunnittelun 
esitiedot ja vaatimukset kirjallisesti, sovitun aikataulun mukaan.
Suunnittelija tekee suunnittelun laatusuunnitelman yhdessä projektinjohto- 
organisaation kanssa.
Tulosteet: Suunnittelun lähtötiedot, suunnittelun laatusuunnitelma 
Viitteet: ISO 9001 4.4.3
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5. Projektin hankinnat
Vaatimukset: Projektipäällikkö määrittelee yhdessä asiakkaan kanssa 
kriteerit suunnitelijan valintaa varten. Suunnittelusta tehdään tarjouspyyntö 
esivalituille suunnittelutoimistoille. Kriteerejä hyväksikäyttäen valitaan 
suunnitelijat.
Tulosteet: Suunnittelijan valintakriteerit, taijouspyyntöasiakiijat, 
suunnittelusopimus.
Viitteet: ISO 9001 4.1.2.1, 4.4.2.1
6. Projektin aikataulusuunnittelu
Vaatimukset: Projektiorganisaatio tahdistaa aikataulutuksella suunnittelun, 
tuotannon ja prosessisuunnittelun (tärkeä) kanssa.
Tulosteet: Suunnitteluaikataulut.
Viitteet: ISO 9001 4 4.2.2
9. Projektin toteutus ja ohjaus
Vaatimukset: Vastuullinen projekti-insinööri kierrättää valmiit luonnokset 
sovittujen suunnittelijoiden kautta. Suunnitelmat tarkastetaan projektiin 
tehdyn tarkastuslistan avulla ennen työmaalle jakelua.
Projektinjohto-organisaation tulee tarkastaa suunnitelmat ennen kuin ne 
jaetaan työmaalle. Tarkastuksesta ja jakelusta vastuullinen projekti-insinööri 
varmistaa, että työmaalla on aina vain uusimmat suunnitelmat. Suunnitelmat 
tarkastetaan tarkastuslistan avulla ja jaetaan jakelulistassa mainituille 
henkilöille. Tarkastuksessa tulee verrata suunnitelmia lähtötietoihin sekä 
varmistaa, että ne täyttävät viranomaisvaatimukset. Projektin lopussa 
viimeisimmät suunnitelmat arkistoidaan.
Tulosteet: Päivitetyt suunnitelmakiertolistat, täytetyt tarkastuskaavakkeet, 
täytetyt suunnitelmien tarkastuslistat, päivitetty suunnitelmien 
jakelurekisteri, suunnitelma-arkisto.
Viitteet: ISO 9001 4.4.5, 4.4.6, 4.5.2
10. Projektin laatutoiminnot
Vaatimukset: Projekti-insinööri antaa suunnittelijoille palautetta kuinka 






Vaatimukset: Hankintapäällikkö raportoi projekti-insinöörien valvonnan 
tulokset työmaakokouksissa. Myös kaikista suunnitelmamuutoksista 





Vaatimukset: Projektiin hankittavan materiaalin tulee täyttää kohdemaan 
standardit. Projektiorganisaation tulee kirjata kaikki tuotteelle asetettavat 
vaatimukset urakkaohjelmaan. Lisäksi hankintapäällikkö määritellee 
tarjousten arvostelukriteerit.
Tulosteet: Tarjouspyyntöasikirjat ja arvostelukriteerit.
Viitteet: PMBOK 12.1,12.2, 12.3, ISO 9001 4.6.3
4. Projektissa tarvittavat resurssit
Vaatimukset: Projektiorganisaation tulee hankintojen valmisteluvaiheessa 
selvittää sellaiset alihankkijat, jotka pystyvät täyttämään vaatimukset. 
Laaduntuottokyvyn varmistamiseksi tarkastetaan alihankkijan 
tuotantoprosessi.
Projektipäällikön tulee varmistua aliurakoitsijan laaduntuottokyvystä ennen 
sopimuksen allekirjoittamista ja sen valvontaa on jatkettava koko hankkeen 
ajan. Tärkeimpiä tietolähteitä ovat toimittajarekisterin tiedot ja 
aliurakoitsijan laatujärjestelmän auditoinnit. Aliurakoitsijan töistä tulee aina 
vaatia laatusuunnitelma ja työntekijöiden koulutusta esim kohdemaan 
oloihin ja uusiin työmenetelmiin esimerkiksi laatupiiritoiminnan avulla.
Aliurakoitsijoiden laatusuunnitelmissa tulee ilmetä menettelyt, joilla 
varmistetaan käytettyjen materiaalien ja tehdyn työn vaatimustenmukaisuus.
Tulosteet: Tarjoajalista, alihankkijakortit, aliurakoitsijan projektin 
laatusuunnitelma, aliurakoitsijan koulutussuunnitelma
Viitteet. ISO 9001 4.6.2
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5. Projektin hankinnat
Vaatimukset: Taijousvertailuja ja arvostelukriteereitä hyväksikäyttäen 
projektipäällikkö hyväksyy alihankkijat. Ennen sopimusta pidetään 




Vaatimukset: Aliurakoiden aikataulut tulee sovittaa yleisaikatauluun. 
Projektinjohto-organisaation tulee sovittaa aliurakoitsijoiden aikataulut 




Vaatimukset: Suoritetaan projektin osittaminen WBS-menetelmää käyttäen 
ja tehdään resurssi-ja suoritelistat projektin toteuttamiseksi. Näiden avulla 
paloitellaan projekti sopivan kokoisiin hankintapaketteihin.
Tulosteet: WBS-lista, tehtävälistat, hankintapaketit ja budjetti.
Viitteet: PMBOK 5.3, 6.1, 12.1
9. Projektin toteutus ja ohjaus
Vaatimukset: Aluevastaavien tekemällä urakkavalvonnalla varmistetaan, 
että aliurakoitsijan tekemä työ vastaa sopimuksen vaatimuksia.
Sännöllisissä tarkastuksissa tarkastetaan tehdyn työn määrä ja laatu. 
Saatujen tietojen avulla valvotaan kustannuksia ja aikatauluja. Mahdollisten 
tuotannon suunnitelmamuutosten seurauksena projektiorganisaatio 
suunnittelee koijaavat toimenpiteet ja projektipäällikkö tiedottaa 
projektikokouksissa kaikille asianosaisille muutoksista. Asiakkaan 
toimittamien laitteiden asennuksesta laativat projekti-insinöörit erilliset 
raportit.
Tulosteet: Valvontaraportti (aikataulu, kustannus, työn laatu), 
reklamaatiot, suunnitelmien muutokset (piirustus, tuotanto)
Viitteet: PMBOK 5.4,12.5, ISO 9001 4.6.4, 4.7, 4.8
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10 Projektin laatutoiminnat
Vaatimukset: Hankintapäällikkö seuraa aliurakoitsijoiden toimintaa 
työmaatarkastusten lisäksi laatumittareilla. Työn loputtua kirjataan tiedot 
aliurakoitsijarekisteriin.
Tulosteet: Reklamaatiolistat, laatumittarien seuranta raportit, korjaavat 
toimenpiteet.
Viitteet: PMBOK 5.4, ISO 9001 4.6.2
E) Projektin toteutus
2. Tiedonvaihto projektiorganisaatiossa
Vaatimukset: Projekti-insinöörit tekevät työmaalla katselmuksia töiden 
todentamiseksi. Katselmusten tuloksista tehdään raportti, joka toimitetaan 
siihen osallistuneille. Projektin etenemistä koordinoi projektipäällikkö 
erilaisilla kokouksilla. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa ja niissä 
päätettyjen asioiden toteutumista seurataan.
Tulosteet: Katselmusraportit, kokouspöytäkirjat, valvontaraportit.
Viitteet: PMBOK 10.2, ISO 9001 4.5.1, 4.10.4
4. Projektissa tarvittavat resurssit
Vaatimukset: Ennen uuden työvaiheen aloittamista opastaa aliurakoitsijan 
työnjohto työtekijöitään tehtäviinsä. Opastustilaisuudesta pitää kirjaa 
projektinjohto-organisaation vastuullinen henkilö. Tarvittaessa ennen työn 
aloittamista tekee aliurakoitsija mallityön, joka tarkastetaan, mikäli töiden 
spesifikaatioissa on epäselvyyksiä. Asiakirjat tallennetaan projektin 
laatutiedostoihin.
Tulosteet: Koulutusraportit, mallityön tarkastuspöytäkirja 
Viitteet: PMBOK 9.3, ISO 9001 4.18 
5 Projektin hankinnat





Vaatimukset: Tässä työvaiheessa projekti-insinöörien tekemien 
viikkottaisten aliurakoitsijatarkastusten avulla seurataan tehdyn 
suunnitelman toteutumista. Mikäli havaitaan poikkeamia, selvitetään mistä 
ne johtuvat ja suunnitellaan korjaavat toimenpiteet. Poikkeamista ja niiden 
syistä pidetään kirjaa.
Tulosteet: Aikatauluvalvontaraportit, poikkeamaselvitykset ja 
toimenpideraportit.
Viitteet: PMBOK 6.5, ISO 9001 4.10.2
7. Projektin kustannussuunnittelu
Vaatimukset: Viikkotarkastusten avulla projektiorganisaatio seuraa 
kustannuslaskelman toteutumista ja arvioi tulevia kustannuksia. Mikäli 
havaitaan poikkeamia suunnitellusta, selvitetään mistä ne johtuvat ja 
suunnitellaan korjaavat toimenpiteet. Poikkeamista ja niiden syistä pidetään 
kirjaa.
Tulosteet: Kustannusvalvontaraportit, poikkeamaselvitykset ja 
toimenpideraportit.
Viitteet: PMBOK 7.4, ISO 9001 4.10.2
8. Projektin riskien hallinta
Vaatimukset: Projekti-insinöörit valvovat työmaan turvallisuutta jatkuvasti 
sekä työntekijöiden että ympäristönosalta. Aliurakoitsijoiden ja 
suunnitelijoiden laatusuunnitelmissa ja viranomaismääräyksissä määritetyjen 
turvallisuustoimenpiteiden toteutumista valvotaan jatkuvasti.
Tulosteet: Työmaan tarkastusraportit, auditointiraportit, 
suunnitelmatarkastusraportit.
Viitteet: PMBOK 11.4
9. Projektin toteutus ja ohjaus
Vaatimukset: Työn edistyessä tarkastetaan lopputulos viikottain ja 
verrataan sitä spesifikaatioihin tai mallityöhön. Tarkkuutta vaativien töiden 
tarkastukset ja viranomaistarkastukset suoritetaan aikataulun mukaan. 
Mikäli löytyy poikkeamia, suoritetaan korjaukset ja tehdään 
uusintatarkastus.
Työn ollessa valmis suoritetaan sen luovutus seuraavalle työvaiheelle. 
Luovutustilaisuudessa on läsnä luovuttaja, vastaanottaja ja
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projektiorganisaation edustaja. Tilaisuudesta pidetään kirjaaja muutokset 
suoritetaan ja tarkastetaan uudestaan.
Tulosteet: Tarkastuspöytäkirjat ja -raportit, "itselleluovutus" pöytäkirjat. 
Viitteet: PMBOK 4.2. 8.2, 8.3, 12.5, 12.6; ISO 9001 4.10, 4.12, 4.13,4.14
10. Projektin laatutoiminnat
Vaatimukset: Projektipäällikkö raportoi projektin etenemisestä asiakkaalle 
sovituin väliajoin. Raportissa kerrotaan työn etenemisestä ja verrataan 
saavutuksia suunnitelmiin.
Tulosteet: Raportit, asiakaspalute
Viitteet: PMBOK 4.3, 8.3, 10.3
F) Projektin päättäminen
2. Tiedonvaihto projektiorganisaatiossa
Vaatimukset: Projekti-insinöörit numeroivat, päivittävät ja arkistoivat 
projektin asiakirjat. Projektin asiakirjoista luovutetaan kopiot asiakkaalle.
Projektiryhmä laatii projektipäällikön johdolla loppuraportin.
Tulosteet: Projektiarkisto, loppuraportti.
6. Projektin aikataulusuunnittelu








9. Projektin toteutus ja ohjaus
Vaatimukset: Aliurakoitsijat luovuttavat työn virheettömänä 
projektiorganisaatiolle, joka luovuttaa työn asiakkaalle. Asiakkaan
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huomautuksista tehdään luovutuspöytäkiija, missä mainitut virheet 
korjataan.
Tulosteet: Luovutuspöytäkiijat 
Viitteet: PMBOK 10.4, 12.6 
10. Projektin laatutoiminnat
Vaatimukset: Projektin lopussa projektiorganisaatio tekee asiakkaalle, 
suunnittelijoille ja alihankkijoille kyselyn projektin kulusta ja heidän 
näkemyksistään prosessien parantamiseksi.




Vaatimukset: Takuuaikana havaitut virheet tarkastetaan asiakkaan 
valitsemana ajankohtana. Ennen takuuajan päättymistä tehdään takuuajan 
tarkastus.
Tulosteet: Tarkastuspöytäkirjat, takuutarkastupöytäkiijat 
Viitteet: ISO9001 4.19
9. Projektin toteutus ja ohjaus




Vaatimukset: Kaikki takuukorjaukset ja niiden syyt tulee kirjata ja 
raportoida. Lisäksi loppukäyttäjille tehdään kyselyitä rakennuksen 
toimivuudesta. Kyselyiden tuloksia käytetään hyväksi suunnitteltaessa 
vastaavia kohteita.
Tulosteet: Takuukorjaus analyysit, toimivuuskyselyt ja analyysit.
72
3.3 Projektin laatusuunnitelma
Projektipäällikön laatiman projektin laatusuunnitelman tarkoitus on täydentää 
projektisuunnitelmaa. Projektisuunnitelmassa selvitetään kohteen aikataulut, 
kustannukset, hankinnat, kokoukset ja näiden valvonta. Laatusuunnitelmassa selvitetään 
osapuolille projektin tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi ja menetelmät joilla 
onnistumista mitataan. Laatusuunnitelmassa määritetään myös projektin organisaatio ja 
siihen kiijataan eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet.
Projektin laatusuunnitelma:
1. Laatusuunnitelman tarkoitus ja laajuus
Kappaleessa määritellään laatusuunnitelman tarkoitus projektissa. Määritellään mitä 
toimintoja kuuluu laatusuunnitelman piiriin. Projektissa voidaan tehdä erillinen 
laatusuunnitelma suunnittelulle ja tuotannolle, mikäli tarpeellista. Jokaisessa projektissa 
kartoitetaan ne tehtävät tai erityispiirteet, joiden vuoksi tarvitsee kouluttaa omaa tai 
aliurakoitsijoiden henkilökuntaa.
2. Laatutavoitteet
Laatusuunnitelmassa määritellään projektille yksiselitteiset tekniset laatutavoitteet. 
Laatutavoitteet määritellään viittaamalla niihin asiakirjoihin, joissa ne on määritelty. 
Nämä laatutavoitteet toimivat sekä suunnittelun että tuotannon tavoitteina. 
Laatutavoitteet määritellään asiakkaan tarpeet tyydyttäen ja projektin kohdemaan 
säädökset huomioon ottaen. Laatutavoitteissa voidaan viitata esimerkiksi johonkin 
kohdemaassa yleisesti käytettyyn laatustandardiin, (vrt. RYL / Suomi) Tärkeää 
laatutavoitteissa on että ne ovat realistisia, saavutettavissa olevia tavoitteita ja että niiden 
toteutumista voidaan seurata.
3. Projektin organisaatio
Osiossa esitetään projektin organisaatio matriisimuodossa. Vaaka-pysty matriisissa 
esitetään työtehtävät, vastuualueet ja nimetään henkilöt joille alue ja/tai tehtävä kuuluu. 
Vaikeammista tehtävistä tehdään työnkuvaukset.
4. Projektin erityispiirteet ja riskit sekä riskien välttäminen
Projektinjohtajan johdolla kootaan projektiin liittyvät erityispiirteet, joita voivat olla 
mitkä tahansa normaalista poikkeavat asiat. Projektin kohdemaa luo usein kaikenlaisia 
epävarmuustekijöitä ja rakennuspaikan sijainti voi aiheuttaa monia ongelmia. Lisäksi 
projektin toteutukseen itseensä liittyy usein kaikenlaisia epävarmuustekijöitä.
Kerättyjen tietojen perusteella projektihenkilöstö tekee riskianalyysit, joissa analysoidaan 
riskitekijät, arvioidaan niiden tapahtumistodennäköisyys ja analysoidaan niiden 
mahdolliset seuraukset. Todennnäköisiin riskeihin varaudutaan jo suunnitteluvaiheessa. 
Tulokset kiijataan ja toimintaa ohjataan suunniteltujen toimenpiteiden avulla.
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5. Suunnittelussa käytettävät menettelyjä työskentelytavat
Laatusuunnitelmaan kirjataan suunnittelunohjauksessa käytettävät menettely- ja 
työskentelytavat. Lisäksi selvitetään työssä erityisesti noudatettavat ohjeet ja määräykset, 
jotka voivat johtua esim. asiakkaan vaatimuksista tai kohdemaan lainsäädännöstä. 
Toiminnot, jotka on kuvattu suunnittelijan tai projektijohtajan laatujärjestelmästä voi 
sivuuttaa viittaamalla laatujärjestelmän kohtaan.
6. Toteutuksessa käytettävät menettelyjä työskentelytavat
Kirjataan tuotannonohjauksessa käytettävät menettely-ja työskentelytavat. Lisäksi 
selvitetään työssä erityisesti noudatettavat ohjeet ja määräykset, jotka voivat johtua esim. 
asiakaan vaatimuksista kohdemaan lainsäädännöstä. Laatusuunnitelmassa selvitetään 
myös erikseen laadittavat työ- ja muut erikoissuunnitelmat, niiden laatimisvastuut ja 
aikataulut. Ne toiminnot jotka on kuvattu aliurakoitsijan tai projektijohtajan 
laatujärjestelmässä voi sivuuttaa viittaamalla laatujärjestelmään.
7. Työsuojelu
Projektissa noudatettavat työsuojelumääräykset ja vastuu niiden valvonnasta.
8. Projektin tarkastus ja hyväksymismenettelyt
Projektihenkilöstö suunnittelee lohkoittain eri työvaiheisiin liittyvät tarkastus-ja 
hyväksymismenettelyt sekä menettelyt tarkastustilan kirjaamiseksi. Tarkastuksissa 
käytettävät mittauslaitteet ja -menetelmät kirjataan laatusuunnitelmaan. Poikkeamien 
uusintatarkastuksen menettelyt kirjtaan myös. Lisäksi määritellään raportointimenettelyt.
9. Tiedonkulku, kirjaukset ja raportit
Laatutiedostoihin kerättävät asiakirjat ja keräämismenettelyt ja vastuuhenkilöt kirjataan 
laatusuunnitelmaan. Laatusuunnitelmaan kirjataan tiedonkulku, vastuut sekä tarvittavat 
kitjaamis- ja kokousmenettelyt kaikkien projektin osapuolten kesken siten, että 
projektissa tapahtuvasta tiedonvaihdosta tulee selvä kuva kaikille osapuolille. Lisäksi 
määritellään alihankkijoilta ja suunnittelijoilta vaadittavat suunnitelmat, selvitykset ja 
vastuut omasta valvonnasta.
10. Yhteistyö kokonaisprojektin muiden osapuolten kanssa
Selvitetään kokonaisprojektiin liittyvät asiat ja menettelyt, jotka on sovittava eri 
osapuolien kanssa häiriöttömän ja laadukkaan suorituksen varmistamiseksi. Toimittajien 
ja suunnittelijoiden projekti-ja laatusuunnitelmista tarkastetaan samat menettelyt ja 
tarkastetaan että ne on kirjattu kaikkiin asiakirjoihin samalla tavalla.
• tilaajan ja muiden osapuolien yhteistyö ja vastuuhenkilöt
• aikataulut
• tiedonkulun vastuut ja erityisesti osapuolien vastuut lähtötietojen toimittamisesta 
aikataulunmukaisesti
• kokous- ja päätöksentekomenettelyt
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• valvonta- ja toteamismenettelyt




Laatusuunnitelmaan kirjataan menettelytapa siitä, miten ja missä tilanteissa 




Yrityskohtaisen laatujärjestelmän kehittämispaineita aiheuttavat rakentamisen 
kansainvälisten ja kotimaisten asiakkaiden vaatimukset projektien laadunvarmistuksesta. 
Tähän menessä on taijouspyynnöissä vaadittu vain projektin laatusuunnitelmaa. 
Tulevaisuudessa vaatimukset kohdistuvat yrityksen jatkuvaan laadunvarmistukseen eli 
yrityksen toimivaan ja dokumentoituun laatujärjestelmään. Tästä johtuen alettiin 
esimerkkiyrityksessä kehittää projektinjohto-organisaation laatujärjestelmää, jota voidaan 
käyttää toimittaessa kansaivälisillä markkinoilla.
Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää laatujärjestelmille asetettavat 
vaatimukset kansainvälisessä projektitoiminnassa. Selvitystyön jälkeen kehitettiin 
laatujärjestelmän runko esimerkkiyritykselle, jossa huomioitiin selvitystyön esiintuomat 
seikat. Tämän rungon perusteella esimerkkiyrityksessä kehitetään toimiva 
laatujärjestelmä.
Laatujohtamisen perusajatuksena on tuottaa asiakkaita tyydyttäviä tuotteita, 
mahdollisimman edulliseen hintaan, ehkäisemällä virheitä prosessien eri vaiheissa. 
Laatujohtamisen ydin on keskittyä prosessien ja tuotteen laadun varmistamiseen sekä 
pitkäjännitteiseen työskentelyyn laadun ja asiakkaiden tyytyväisyyden jatkuvaksi 
kehittämiseksi niin sisäisten kuin ulkoistenkin asiakkaiden vaatimusten pohjalta. 
Laatujohtaminen kiteytyy seuraaviin periaatteisiin: ongelmien ennaltaehkäisy, jokaisen 
vastuu laadusta, laadun huomioonottaminen kaikissa toiminnoissa, ryhmätyön 
korostaminen, johdon sitoutuminen sekä jatkuva kehittäminen. Laatujärjestelmän 
kehittämiseen liittyy olennaisena osana yritysjohdon määrittelemät laatutavoitteet. 
Tavoitteisiin pyrittäessä toiminnan mittaus on tärkeä osa kehittämisen ohjaamista ja 
tulosten tarkistamista.
Projektitoimintaa varten on kehitetty erityinen standardi Project Management Body of 
Knowledge, joka kuvaa projektin hallinnan eri vaiheissa tarvittavat toimenpiteet. 
Standardissa kuvataan tärkeimmät prosessit, jotka tarvitaan projektin hallinnassa. 
Prosessit on jaettu tehtäviin, jotka muodostavat ketjuja eli ns. alaprosessiketjuja. Nämä 
alaprosessiketjut muodostavat seuraavat vaiheet: Käynnistys, suunnittelu, toteutus, 
ohjaus ja lopetus.
Kansainvälisessä projektitoiminnassa on monia piirteitä, jotka tulee ottaa huomioon 
laatujärjestelmää kehitettäessä. Tällaisia tekijöitä ovat mm. kultturista, politiikasta, 
teknologioista ja kielestä nousevat aspektit. Lisäksi laatujohtamisen soveltaminen 
projektitoimintaan aiheuttaa vaatimuksia laatujärjestelmälle. Vaatimuksista mainittakoon 
esimerkiksi jatkuva kehittäminen, projektiorganisaatioiden kouluttaminen, palautteen 
kerääminen ja asiakaan vaatimusten selvittäminen.
Suhtautumisesta ISO 9000 -standardointiin Euroopassa voidaan sanoa, että missään ei 
kyseenalaisteta laatujärjestelmien hyödyllisyyttä kehittämistoiminnalle. Euroopan unionin 
toimesta koordinoidaan laadunkehittämistyötä Euroopan Unionin alueella. Maakohtaisia 
eroja on havaittavissa suhtautumisessa järjestelmän standardointiin ja auditointeihin. 
Siihen tasoon, joka järjestelmällä halutaan saavuttaa ja niihin työkaluihin mitä käytetään 
on myös havaittavissa maakohtaisia eroja. Kaikenkaikkiaan voidaan sanoa, että
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laatujärjestelmän kehittäminen on suositeltavaa, mutta sen muotoja taso on yrityksen 
valittava omista lähtökohdistaan.
Käytettäessä ISO 9001 -standardia laatujärjestelmän pohjana tulee kiinnittää huomiota 
standardin puutteisiin sovellettaessa sitä rakennusprojektiin. Puutteet johtuvat siitä, että 
useat osapuolet osallistuvat projektiin ja jokaisessa projektissa osapuolten roolit ja 
vastuut muuttuvat. Tämä on ominaista rakentamiselle ja täysin erilaista verratuna muihin 
teollisuudenaloihin. Projektin kontrollointi rakentamisessa merkitsee teknisten 
vaatimusten kontrollia yhdessä kustannusten, budjettien ja aikataulujen kanssa. Näiden 
asioiden hallinta on proj ektinohj aarni sen kannalta ensiarvoisen tärkeätä. Henkilöstön 
tehtävät muuttuvat projektista toiseen. ISO 9001 on liian keskittynyt toistuviin 
tapahtumiin, ja projektin kertaluonteiset muuttujat jäävät vähemmälle huomiolle. 
Sovellettaessa laatujohtamista ISO 9001 -standardin avulla tulee käsitellä seuraavia 
standardin kohtia erityisellä tarkkuudella: 4.1 Johdon vastuu; 4.3 Sopimuskatselmus; 4.5 
Asiakirjojen valvonta; 4.6 Ostotoiminta; 4.15 Korjaavat toimenpiteet; 4.17 Sisäiset 
laatuauditoinnit ja 4.18 Koulutus.
Laatujärjestelmässä kuvataan yrityksen systemaattinen tapa toimia ja kehittää 
toimintojaan laadun saavuttamiseksi. Kaikki ne sunnitelmat, toimenpiteet jne., jotka ovat 
tarpeen palveluiden laadun varmistamiseksi, muodostavat yhdessä yrityksen 
laatujärjestelmän. Kansainvälisen laatustandardin ISO 9000 laadunvarmistusmallit 
ilmaisevat vaadittavan dokumentoinnin minimitason. Tämän lisäksi yrityksen omista 
tarpeista riippuu miten dokumentointia laajennetaan.
Rakennusprosessit voidaan jaotella vaiheisiin. Vaiheista syntyvää asiakkaan tarpeet 
täyttävää ketjua voidaan kutsua rakentamisen ydinprosessiksi. Ydinprosessit jaotellaan 
toiminnoiksi sisäisen asiakkuuden mukaan eli seuraava vaihe on edellisen asiakas. Näin 
voidaan vastuut ja vaatimukset määritellä tarkemmin vaiheille ja tuotteen laadun 
synnyttävä toiminta voidaan kuvata tarkasti.
Edellä kuvatun kaltaiset laatujärjestelmät noudattavat hierarkista jaottelua. Toimintojen 
yläpuolelle järjestelmissä asetetaan johdon määrittelemät tavoitteet. Ne määrittävät 
perusteet sille, mitä seuraavaila esitettävissä toiminnoissa tulee tehdä. Alimmalla 
hierarkiatasolla esitetään yksityiskohtaisempia työkaluja, työohjeita, lomakkeita, 
standardeja, viitemateriaalia ja muuta materiaalia, jota toiminnoissa käytetään.
Hierarkisesti jaotellun laatujärjestelmän lisäksi jokaiselle hankkeelle laaditaan 
laatusuunnitelma, jolla varmistetaan hankekohtainen laadunvarmistus. Tämän 
dokumentoinnin tasot muodostuvat laatukäsikirjasta, toimintaohjeista, 
viitekohdetiedostoista ja projektin laatusuunnitelmasta.
Laatujärjestelmän kehittämisessä lähdettiin etsimään projektin kattavaa laatujärjestelmän 
runkoa. Laatukäsikirjan laatiminen jätettiin myöhemmäksi. Laatujärjestelmän 
rakentaminen aloitetiin esimerkkiyrityksen nykyisten toimintatapojen kartoittamisella. 
Yrityksen nykyiset toimintatavat tutkittiin ja kirjattiin. Teoriaan perustuen kehitettiin 
laatujärjestelmän runko. Runko kattaa kaikki projektin läpiviemisen kannalta tärkeät 
vaiheet. Nämä vaiheet ovat hankesuunnitteluvaihe, projektin valmisteluvaihe, 
suunnitteluttaminen, hankinnat, projektin toteutusvaihe, projektin päättäminen ja 
käyttöönottovaihe. Näiden vaiheiden tuloksena syntyy haluttu laadukas tuote.
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Rungon muodostamisen jälkeen tulee projektin vaiheet jakaa tehtäviin, jotka viedään läpi 
projektin. Nämä tehtävät saatiin yhdistämällä “Rakentamisen laatu projektin” mallin 








8. Projektin riskien hallinta
9. Projektin toteutus ja ohjaus
10. Projektin laatutoiminnot
Edelläkuvatuja tehtäviä tarkastellaan jokaisessa projektin päätoiminnossa, siten että ne 
muodostavat saumattomia PMBOK:n kuvaamia alaprosessiketjuja läpi projektin. 
Jokaiseen tehtävään jossakin vaiheessa projektia tulee sisältyä ainakin tärkeimmät 
alaprosessit eli suunnittelu, toteutus ja ohjaus.
Edelläkuvatulla periaatteella muodostetaan laatujärjestelmä, jonne sijoitetaan tarpeelliset 
tehtävät. Nämä tehtävien sisällöt on kerätty teoriassa kuvatuista lähteistä eli lähinnä ISO 
9001 -standardista ja PMBOK:ista sekä teoriatutkimuksessani selvinneistä kansainvälisen 
toiminnan ongelmista. Lisäksi ohjeissa voidaan viitata yrityksen sisäisiin ohjeisiin ja 
manuaaleihin.
Laatujärjestelmään kuuluu myös olennaisena osana projektin katusuunnitelma. Projektin 
katusuunnitelman tarkoitus on täydentää projektisuunnitelmaa. Projektisuunnitelman 
tehtävänä on selvittää kohteen aikataulut, kustannukset, hankinnat, kokoukset ja näiden 
valvonta. Laatusuunnitelman tehtävä on selvittää osapuolille projektin tavoitteista ja 
keinoista joilla ne saavutetaan ja millä onnistumista mitataan. Laatusuunnitelma kertoo 
myös projektin organisaatiosta ja varsinkin eri osapuolten vastuista ja velvollisuuksista.
Kehitettyä laatujärjestelmän runkoa ei ole testattu.
Laatujärjestelmän kehittäminen on jatkuva prosessi, jota yrityksen johdon tulee 
aktiivisesti ohjata. Laatujärjestelmää tulee kehittää ja muokata jatkuvasti yrityksen 
johdon asettamien tavoitteiden mukaisesti ja sen toimintaa tulee seurata 
mittausjärjestelmällä. Mittausjärjestelmästä saatujen tietojen avulla voidaan järjestelmää 
kehittää haluttuun suuntaan. Järjestelmän kehittäminen ei saa olla itsetarkoitus, vaan 
järjestelmän tulee olla aktiivisesti käytetty työkalu koko organisaatiossa.
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